



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10<sup>η</sup>  
της 25-4-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 118/2017**

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του Έργου  
“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ  
ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ”**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **10/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Απριλίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12912/21-04-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **24** μέλη:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Βαϊνιάς Παντελής, 4)Βασιλειάδης Στυλιανός, 5)Βλάχου Ζωή, 6)Βούλγαρης Βασίλειος, 7)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 8)Γκίκας Ιωάννης, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Ζάχαρης Ευθύμιος, 11)Κάντζος Ιωάννης, 12)Καπνουλάς Ιωάννης, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Μανδραφλής Παναγιώτης, 15)Μάνδρος Ηλίας, 16)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 17)Μπάστα Ελένη, 18)Νικητάκης Νικόλαος, 19)Παπαδιάς Γεώργιος, 20)Περράκης Ιωάννης, 21)Σκλαβούνος Λάμπρος, 22)Φίλης Κωνσταντίνος, 23)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 24)Χριστόγλου Γιαννούλα

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Αθανασιάδου Σοφία (δικαιολογημένη), 2)Αρώνης Χαράλαμπος, 3)Γκίνης Αντώνης, 4)Δάγκα Παρασκευή, 5)Καβάσης Παύλος, 6)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 7)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 8)Σαράντου Αναστάσιος, 9)Φίλιππας Ευάγγελος,

### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

1)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 2)Βαγενά Θεοδώρα (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 3)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος) (προσήλθε από το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης), 4)Κατωπόδης Παναγιώτης (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 5)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 6)Μπέσης Δημήτριος (προσήλθε από το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης), 7)Σαντζαρίδης Παναγιώτης (προσήλθε από το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης), 8)Τασιόπουλος Σταύρος (προσήλθε από το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

ήτοι παρόντα επί του θέματος **26** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

### **3ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.**

**Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του Έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ”.**

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 13356/25-4-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε, σας στέλνω:

Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **αυξάνεται** κατά **3.134,91 €** ή **ποσοστό 3,60 %**.

Τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται στο ποσό των **107,59 €** και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα **μειώνονται** κατά **9.831,21 €** ή **ποσοστό -9,81%** στο ποσό των **90.400,53 €**.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης εκ **735,48 €** και το ΦΠΑ (24%) **21.872,65 €** μειώνεται κατά **12.190,70 €** ή **ποσοστό -9.74 %** και διαμορφώνεται στο ποσό των **113.008,68 €**.

Επισημαίνεται ότι για τον εν λόγω 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω Έργου και την χρήση των επί ελασσον δαπανών συνολικού ποσού **7.865,88€** (χωρίς Φ.Π.Α) έχει γνωμοδοτήσει με την αριθ. 8<sup>η</sup> γνωμοδότηση της 7ης συνεδρίας της 25-04-2017 θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Έγκρινε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του Έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ”, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης εκ 735,48 € και το ΦΠΑ (24%) 21.872,65 € μειώνεται κατά 12.190,70 € ή ποσοστό -9.74 % και διαμορφώνεται στο ποσό των 113.008,68€.**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**