



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14^η
της 28-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 220/2018

ΘΕΜΑ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **28** του μηνός **Ιουνίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **16406/22-6-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **25** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 8)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Γκίκας Ιωάννης, 10)Δημομελέτης Ιωάννης, 11)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 12) Καπνουλάς Ιωάννης, 13)Κατωπόδης Παναγιώτης, 14)Μάνδρος Ηλίας, 15)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 16)Μπέσης Δημήτριος, 17)Νικητάκης Νικόλαος, 18)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 19)Παπαδιάς Γεώργιος, 20)Περράκης Ιωάννης, 21)Σαράντου Αναστάσιος, 22) Σκλαβούνος Λάμπρος, 23)Φίλης Κωνσταντίνος, 24)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 25)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αρώνης Χαράλαμπος, 2)Βαγενά Θεοδώρα, 3)Βούλγαρης Βασίλειος, 4)Γκίνης Αντώνης, 5) Δάγκα Παρασκευή, 6)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 7)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 8) Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 9)Μανδραφλής Παναγιώτης, 10)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, 11)Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένος), 12)Πολυτάκης Ιωάννης, 13)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 14)Τασιόπουλος Σταύρος, 15)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος),

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, προσήλθε στο 1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,

ήτοι παρόντα επί του θέματος **26** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 5^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 16154/20-6-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε ,

σας στέλνω την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία καθυστέρησης στην υλοποίηση της προμήθειας υλικών χρωμάτων με την διαδικασία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού , καθώς και υπογραφής της σύμβασης στις 12/3/2018 και δημιουργήθηκε μια καθυστέρηση στην ομαλή πορεία εκτέλεσης του έργου τουλάχιστον (90) ημερολογιακών ημερών, και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»** μέχρι και τις 31/08/2018.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»** μέχρι και τις 31/08/2018.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ