



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17^η
της 06-07-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 204/2017

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **17/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **6** του μηνός **Ιουλίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **23788/ 30-06-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **32** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βαγενά Θεοδώρα, 6) Βαϊνιάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Γκίκας Ιωάννης, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Καβάσης Παύλος, 15) Καπνουλάς Ιωάννης, 16) Καραγιάννης Νικόλαος, 17) Μανδραφλής Παναγιώτης, 18) Μάνδρος Ηλίας, 19) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 20) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 21) Μπέσης Δημήτριος, 22) Νικητάκης Νικόλαος, 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Σαράντου Αναστάσιος, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τασιόπουλος Σταύρος, 29) Φίλης Κωνσταντίνος, 30) Φίλιππας Ευάγγελος, 31) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 32) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αθανασιάδου Σοφία (δικαιολογημένη), 2) Γκίνης Αντώνης, 3) Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 4) Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 5) Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6) Κατωπόδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 7) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 8) Μπάστα Ελένη(δικαιολογημένη),

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης)

ήτοι παρόντα επί του θέματος **32** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

4ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 24478/6-7-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε ,
έχοντας υπόψη :

1. Την από 19-4-2017 2^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αιγάλεω για το Έργο : **«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω»** , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 Ευρώ .
2. Την αριθ. πρωτ. **24266/22-7-2016** Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου .
3. Το με αριθ.πρωτ. 23477/28-6-2017 αίτημα του Δήμου Αιγάλεω για την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 30-9-2017.
4. Την εισήγηση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (σύμφωνα με τα από 29-6-2017 Πρακτικά Συνεδρίασης) για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31-12-2017
5. Το σχέδιο της 3^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το παραπάνω Έργο

παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2017 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της 3^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγάλεω για την υπογραφή της.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4^{ου} Γυμνασίου Αιγάλεω», μέχρι τις 31-12-2017.

β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ