



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^η
της 22-11-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 385/2018

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ, Λ.ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Π.ΡΑΛΛΗ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **23/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **22** του μηνός **Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **29379/16-11-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **30** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 3)Βαγενά Θεοδώρα, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 8)Βούλγαρης Βασίλειος, 9)Γκίκας Ιωάννης, 10) Δάγκα Παρασκευή, 11)Δημομελέτης Ιωάννης, 12)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 13)Κάντζος Ιωάννης, 14)Καπνουλός Ιωάννης, 15)Καραγιάννης Νικόλαος, 16)Κατωπόδης Παναγιώτης, 17)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 20)Μπάστα Ελένη, 21)Μπέσης Δημήτριος, 22)Νικητάκης Νικόλαος, 23)Παπαδιάς Γεώργιος, 24)Περράκης Ιωάννης, 25)Σαράντου Αναστάσιος, 26)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 27)Φίλης Κωνσταντίνος, 28)Φίλιππας Ευάγγελος, 29)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 30)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αγαπίου Ιωάννης, 2)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 3)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένος), 4)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 5)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 6)Μανδραφλής Παναγιώτης, 7)Μάνδρος Ηλίας (δικαιολογημένος), 8)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 9)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 10)Σκλαβούνος Λάμπρος (δικαιολογημένος), 11)Τασιόπουλος Σταύρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, αποχώρησε στο 23^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
2)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο 23^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

ήτοι παρόντα επί του θέματος **30** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 7^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 28548/12-11-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε, σας στέλνω :

τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ ,ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ Λ.ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Π.ΡΑΛΛΗ**» καθώς και την Αιτιολογική Τεχνική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσουν σχετικά με την έγκρισή τους .

Σύμφωνα με τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό), η εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου αυξάνεται κατά 530,59 € ή ποσοστό 0,8% η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται. Η αναθεώρηση επίσης μηδενίζεται ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α 24% και μειώνεται κατά 1.953,42 € και διαμορφώνεται από **84.660,47 € σε 82.707,05 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %** .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ, Λ.ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Π.ΡΑΛΛΗ**», σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου αυξάνεται κατά 530,59 € ή ποσοστό 0,8% η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται .Η αναθεώρηση επίσης μηδενίζεται ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α 24% μειώνεται κατά 1.953,42 € και διαμορφώνεται από **84.660,47 € σε 82.707,05 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %**.

Υπέρ ψήφισαν **οι Δημοτικοί Σύμβουλοι** Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Βαγενά Θεοδώρα, Βαϊνάς Παντελής, Βασιλειάδης Στυλιανός, Βλάχου Ζωή, Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, Βούλγαρης Βασίλειος, Δάγκα Παρασκευή, Κάντζος Ιωάννης, Καπνουλάς Ιωάννης, Καραγιάννης Νικόλαος, Κατωπόδης Παναγιώτης, Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, Μπάστα Ελένη, Μπέσης Δημήτριος, Νικητάκης Νικόλαος, Παπαδιάς Γεώργιος, Σαράντου Αναστάσιος, Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, Φίλης Κωνσταντίνος, Φίλιππας Ευάγγελος, Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκίκας Ιωάννης, Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ) και Δημομελέτης Ιωάννης, Περράκης Ιωάννης (ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ), καθώς δεν είχαν εγκρίνει το έργο από την αρχή.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ