



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27<sup>η</sup>  
της 23-11-2017

Αριθμ. Απόφασης: 373/2017

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ»

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **27/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **23** του μηνός **Νοεμβρίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **38842/17-11-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **33** μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αρώνης Χαράλαμπος, 5)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βαϊνάς Παντελής, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 15) Καπνουλός Ιωάννης, 16) Καραγιάννης Νικόλαος, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μάνδρος Ηλίας, 19)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 20)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 21)Μπάστα Ελένη, 22)Μπέσης Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 25)Παπαδιάς Γεώργιος, 26)Περράκης Ιωάννης, 27)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 28)Σαράντου Αναστάσιος, 29)Σκλαβούνος Λάμπρος, 30)Φίλης Κωνσταντίνος, 31)Φίλιππας Ευάγγελος, 32)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 33)Χριστόγλου Γιαννούλα

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασιάδου Σοφία (δικαιολογημένη), 2)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 3)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 4)Καβάσης Παύλος (δικαιολογημένος), 5)Κάντζος Ιωάννης, 6)Μανδραφλής Παναγιώτης, 7)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 8)Τασιόπουλος Σταύρος,

### ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **33** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

**Στο 11<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 38727/17-11-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας στέλνω τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., ο οποίος είναι και τακτοποιητικός καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **μειώνεται κατά κατά 560,04€ ή ποσοστό 0,32%.**

Τα απρόβλεπτα μειώνονται σε 0,00 € και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα διαμορφώνεται στο ποσό των **142.903,19 €**, ήτοι έχουμε **μείωση κατά 451,65 € ή ποσοστό 0,32%.**

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των **1.201,64 €** και το ΦΠΑ (24 %) **34.405,16 € διαμορφώνεται στο ποσό των 177.199,96 €**, ήτοι έχουμε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 560.04 € ή ποσοστό 0,32.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ», σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **μειώνεται κατά κατά 560,04€ ή ποσοστό 0,32%.**

Τα απρόβλεπτα μειώνονται σε 0,00 € και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα διαμορφώνεται στο ποσό των 142.903,19 €, ήτοι έχουμε μείωση κατά 451,65 € ή ποσοστό 0,32%.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των 1.201,64 € και το ΦΠΑ (24 %) 34.405,16 € διαμορφώνεται στο ποσό των 177.199,96 €, ήτοι έχουμε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 560.04 € ή ποσοστό 0,32.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**