



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13^η
της 18-07-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 208/2019

ΘΕΜΑ

Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **18** του μηνός **Ιουλίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω κατόπιν της αριθμ.πρωτ. **19975/18-07-2019** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **39** μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαγενά Θεοδώρα, 5)Βαϊνάς Παντελής, 6)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 10)Βούλγαρης Βασίλειος, 11)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Γκίκας Ιωάννης, 13)Γκίνης Αντώνης, 14)Δάγκα Παρασκευή, 15)Δημομελέτης Ιωάννης, 16)Ζάχαρης Ευθύμιος, 17)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 18)Κάντζος Ιωάννης, 19)Καπνουλός Ιωάννης, 20)Καραγιάννης Νικόλαος, 21)Κατωπόδης Παναγιώτης, 22)Μανδραφλής Παναγιώτης, 23)Μάνδρος Ηλίας, 24)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 25)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 26)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 27)Μπάστα Ελένη, 28)Μπέσης Δημήτριος, 29)Νικητάκης Νικόλαος, 30)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 31)Παπαδιάς Γεώργιος, 32)Περράκης Ιωάννης, 33)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34)Σαράντου Αναστάσιος, 35)Σκλαβούνος Λάμπρος, 36)Τασιόπουλος Σταύρος, 37)Φίλης Κωνσταντίνος, 38)Φίλιππας Ευάγγελος, 39)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 2)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Παρόντα επί του θέματος **39** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Δήμαρχος, Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 18^ο θέμα της Η.Δ., το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον και απρόβλεπτης ανάγκης, αφού η υλοποίησή του κρίνεται απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 65, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. **19547/15-7-2019** έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,
σας στέλνω:

τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να το θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του.

Σύμφωνα με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η εγκεκριμένη δαπάνη (3^{ος} ΑΠΕ) του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **αυξάνεται κατά 48.813,96 € ή ποσοστό 2,68 %**.

Τα απρόβλεπτα μειώνονται σε **5.872,63 €** και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα **παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **1.875.653,57 €**.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες το οποίο παραμένει στο ίδιο πόσο των **25.417,21 €**, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ το οποίο παραμένει στο ίδιο ποσό των **18.974,40 €**, την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των **7.116,88 €** και το ΦΠΑ (24 %) **462.518,90 € παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **2.389.680,98 €**, που αποτελεί το ποσό της Σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι για τον εν λόγω 4^ο Α.Π.Ε του παραπάνω Έργου και την χρήση των επί ελάσσον δαπανών συνολικού ποσού **71.250,74 €** (χωρίς Φ.Π.Α) έχει γνωμοδοτήσει με την αριθ. 26^η γνωμοδότηση της 12ης συνεδρίας της 11-10-2019 θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ», σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη (3^{ος} ΑΠΕ) του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **αυξάνεται κατά 48.813,96 € ή ποσοστό 2,68 %**. Τα απρόβλεπτα μειώνονται σε **5.872,63 €** και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα **παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **1.875.653,57 €**.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες το οποίο παραμένει στο ίδιο πόσο των **25.417,21 €**, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ το οποίο παραμένει στο ίδιο πόσο των **18.974,40 €**, την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των **7.116,88 €** και το ΦΠΑ (24 %) **462.518,90 € παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **2.389.680,98 €**, που αποτελεί το ποσό της Σύμβασης.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ