



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6^η
της 12-3-2019**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 71/2019

ΘΕΜΑ

**Χορήγηση 3^{ης} παράτασης στον ανάδοχο του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **6/2019** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **12** του μηνός **Μαρτίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **6943/8-3-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαγενά Θεοδώρα, 5)Βαϊνάς Παντελής, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζάχαρης Ευθύμιος, 15)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 16)Καπνουλάς Ιωάννης, 17)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 18)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 19)Μπάστα Ελένη, 20)Μπέσης Δημήτριος, 21)Νικητάκης Νικόλαος, 22)Παπαδιάς Γεώργιος, 23)Περράκης Ιωάννης, 24)Σαράντου Αναστάσιος, 25)Σκλαβούνος Λάμπρος, 26)Φίλης Κωνσταντίνος, 27)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 28)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 2)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 3)Κάντζος Ιωάννης, 4)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 5)Κατωπόδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 6)Μανδραφλής Παναγιώτης, 7)Μάνδρος Ηλίας (δικαιολογημένος), 8)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, 9)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 10)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 11)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 12)Τασιόπουλος Σταύρος, 13)Φίλιππας Ευάγγελος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 17^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. Πρωτ. 6812/8-3-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

σας στέλνω την με αρ. πρωτ. 4967/21.02.2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ**» που αφορά στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών, καθώς και τη γνώμη του προϊσταμένου της Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, στην ανάδοχο εταιρεία «**ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ**», της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τουλάχιστον κατά εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία περαίωσής του στις **31-12-2018**, ήτοι περίπου δύο (2) μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών , «**με αναθεώρηση**» , σύμφωνα με την παραγ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι και τις **24 Μαΐου 2019**.

Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία, Αγαπίου Ιωάννης, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Βαγενά Θεοδώρα, Βαϊνάς Παντελής, Βασιλειάδης Στυλιανός, Βλάχου Ζωή, Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Γκίκας Ιωάννης, Δημομελέτης Ιωάννης, Ζάχαρης Ευθύμιος, Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, Καπνουλάς Ιωάννης, Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, Μπάστα Ελένη, Μπέσης Δημήτριος, Νικητάκης Νικόλαος, Παπαδιάς Γεώργιος, Περράκης Ιωάννης, Σαράντου Αναστάσιος, Σκλαβούνος Λάμπρος, Φίλης Κωνσταντίνος, Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάγκα Παρασκευή και Βούλγαρης Βασίλειος (Λαϊκή Συσπείρωση), ψηφίζοντας λευκό.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ