



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2<sup>η</sup>  
της 06-02-2020**

**Αριθμ. Απόφασης: 8/2020**

**ΘΕΜΑ**

**Χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **02/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **6** του μηνός **Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **2998/31-01-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **32** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης Δημήτριος, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 15) Ζαμπέτα Μαρία, 16) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 17) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 18) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 19) Κοσμίδης Γεώργιος, 20) Κουτούλιας Ιωάννης, 21) Μαζαράκης Μάριος, 22) Μανδραφλής Παναγιώτης, 23) Μάνδρος Ηλίας, 24) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα, 25) Μπίρμπας Δημήτριος, 26) Νικητάκης Νικόλαος, 27) Σάμιος Ιωάννης, 28) Σάμιος Κων/νος, 29) Σκλαβούνος Λάμπρος, 30) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 31) Χριστόγλου Γιαννούλα, 32) Χρυσούλας Φώτιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Αγγελάκη Σοφία (δικαιολογημένη), 2) Δάγκα Παρασκευή, 3) Ζαμπέτας Γεώργιος, 4) Καραχάλιος Γεώργιος, 5) Καρυπίδης Ηλίας, 6) Κατωπόδης Παναγιώτης, 7) Μπογράκος Δημήτριος, 8) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 9) Τόλης Γεώργιος (δικαιολογημένος)

#### **ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

ήτοι παρόντα επί του θέματος **32** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

#### **2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.**

**Με την έναρξη της συνεδρίασης** και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, θέμα που αφορά στην **Παράταση της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 3440/5-2-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,  
 σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 1378/16-01-2020 αίτηση του αναδόχου «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ- Ν. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε» MSKAT CIVIL WORKS, καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ- Ν. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε» με δ.τ. MSKAT CIVIL WORKS, παράταση της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», κατά 2 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-04-2020 σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και περαίωση της συνολικής προθεσμίας του έργου, μέχρι και τις 25/08/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ**