



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10^η
της 11-06-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 90/2020

ΘΕΜΑ

Έγκριση τροποποίησης άρθρων Μελέτης (Α.Μ. 30/8-5-2019), 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **10/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **11** του μηνός Ιουνίου **2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **13352/05-06-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **38** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καρυπίδης Ηλίας, 21) Κατωπόδης Παναγιώτης, 22) Κοσμίδης Γεώργιος, 23) Κουτούλιας Ιωάννης, 24) Μαζαράκης Μάριος, 25) Μανδραφλής Παναγιώτης, 26) Μάνδρος Ηλίας, 27) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 28) Μπίρμπας Δημήτριος, 29) Μποργάκος Δημήτριος, 30) Νικητάκης Νικόλαος, 31) Σάμιος Ιωάννης, 32) Σάμιος Κων/νος, 33) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34) Σκλαβούνος Λάμπρος, 35) Τόλης Γεώργιος, 36) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 37) Χριστόγλου Γιαννούλα, 38) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζαμπέτα Μαρία, 2) Κάβουρα Αικατερίνη, 3) Καραχάλιος Γεώργιος,

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **38** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Στο 10^ο Θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 13279/5-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 156 παραγ. 7, σας στέλνω:

1. Την θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (2^η Συνεδρίαση, 7^ο Θέμα της 3.6.2020), για την τροποποίηση άρθρων της μελέτης και συγκεκριμένα α. του οπλισμού θεμελίωσης αντί ανοξείδωτου χάλυβα με νευρώσεις σε χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας B500c λόγω ύπαρξης μεταλλικών στοιχείων διαφορετικής κατηγορίας και της εγκεκριμένης στατικής Μελέτης **σύμφωνα με την Ν.Τ1** β. του

προτύπου κατασκευής των ανακλινόμενων ιστών φωτισμού αντί του EN40 που αφορά σε ιστούς οδοφωτισμού τυποποιημένης παραγωγής , την εφαρμογή σύμφωνα με την νομοθεσία του προτύπου EN1090 – EXC3 για τους ιστούς που υπερβαίνουν τα 20μ , φέρουν συστοιχία φωτιστικών σωμάτων και τοποθετούνται σε αθλητικούς χώρους **σύμφωνα με την Ν.Τ2** .

2. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα **αυξάνεται** κατά **6.963,41 €** ή **ποσοστό 7,60 %**, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία **μειώνονται** από **13.739,63 €** σε **6.776,22 €** και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα **παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **105.337,14 €**.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος των Απολογιστικών εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των **8.034,20 €**, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ εκ **4.500,00€** , την πρόβλεψη Αναθεώρησης εκ **1.073,09€** και τον ΦΠΑ (24 %) εκ **28.546,66 €** **παραμένει χωρίς μεταβολή** στο ποσό των **147.491,09€**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της Μελέτης (Α.Μ. 30/8-5-2019) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”» , μετά τη θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (2^η Συνεδρίαση, 7^ο Θέμα της 3.6.2020), για την τροποποίηση άρθρων της μελέτης και συγκεκριμένα α. του οπλισμού θεμελίωσης αντί ανοξείδωτου χάλυβα με νευρώσεις σε χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας B500c λόγω ύπαρξης μεταλλικών στοιχείων διαφορετικής κατηγορίας και της εγκεκριμένης στατικής Μελέτης σύμφωνα με την Ν.Τ1 β. του προτύπου κατασκευής των ανακλινόμενων ιστών φωτισμού αντί του EN40 που αφορά σε ιστούς οδοφωτισμού τυποποιημένης παραγωγής , την εφαρμογή σύμφωνα με την νομοθεσία του προτύπου EN1090 – EXC3 για τους ιστούς που υπερβαίνουν τα 20μ , φέρουν συστοιχία φωτιστικών σωμάτων και τοποθετούνται σε αθλητικούς χώρους σύμφωνα με την Ν.Τ2 .
2. Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με τον οποίο , η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 6.963,41 € ή ποσοστό 7,60 % , ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία μειώνονται από 13.739,63 € σε 6.776,22 € και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα παραμένει χωρίς μεταβολή στο ποσό των 105.337,14 €.

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος των Απολογιστικών εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 8.034,20 €, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ εκ 4.500,00€ , την πρόβλεψη Αναθεώρησης εκ 1.073,09€ και τον ΦΠΑ (24 %) εκ 28.546,66 € παραμένει χωρίς μεταβολή στο ποσό των 147.491,09€.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ