



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10^η
της 11-06-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 88/2020

ΘΕΜΑ

Έγκριση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **10/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **11** του μηνός Ιουνίου **2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **13352/05-06-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **38** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καρυπίδης Ηλίας, 21) Κατωπόδης Παναγιώτης, 22) Κοσμίδης Γεώργιος, 23) Κουτούλιας Ιωάννης, 24) Μαζαράκης Μάριος, 25) Μανδραφλής Παναγιώτης, 26) Μάνδρος Ηλίας, 27) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 28) Μπίρμπας Δημήτριος, 29) Μπογράκος Δημήτριος, 30) Νικητάκης Νικόλαος, 31) Σάμιος Ιωάννης, 32) Σάμιος Κων/νος, 33) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34) Σκλαβούνος Λάμπρος, 35) Τόλης Γεώργιος, 36) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 37) Χριστόγλου Γιαννούλα, 38) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζαμπέτα Μαρία, 2) Κάβουρα Αικατερίνη, 3) Καραχάλιος Γεώργιος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **38** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Στο 8^ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 13277/5-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω:

Το 1^ο .ΠΚΤΜΝΕ , τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), η συνολική δαπάνη του Έργου ανέρχεται στο ποσό των **342.772,99€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και παρουσιάζει σε σχέση με τη σύμβαση του έργου , ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), αύξηση δαπάνης κατά **61.895,89€**, η οποία καλύπτεται εν μέρει (31.264,48-15,59=**31.248,89€**) από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία να μειώνονται πλέον στο ποσό των 15.59€ και μαζί με την αναθεώρηση , τα ΑΕΚΚ και τον Φ.Π.Α 24% παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των **298.833,35€** που είναι το ποσό της Σύμβασης και εν μέρει (**30.647,00€** συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%) από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 4.597,05€ , τα ΑΕΚΚ 64,86€ , την Αναθεώρηση εκ ποσού 126,28€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 8.504,45€ διαμορφώνεται στο ποσό των **43.939,64€** ή ποσοστό 14,70% της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε και την 1η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη.για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην 2^η Συνεδρία του (θέμα 12^ο) στις 3-6-2020 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, Το 1^ο .ΠΚΤΜΝΕ , τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».

Σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), η συνολική δαπάνη του Έργου ανέρχεται στο ποσό των **342.772,99€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και παρουσιάζει σε σχέση με τη σύμβαση του έργου , ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), αύξηση δαπάνης κατά 61.895,89€, η οποία καλύπτεται εν μέρει (31.264,48-15,59=31.248,89€) από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία να μειώνονται πλέον στο ποσό των 15.59€ και μαζί με την αναθεώρηση , τα ΑΕΚΚ και τον Φ.Π.Α 24% παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 298.833,35€ που είναι το ποσό της Σύμβασης και εν μέρει (30.647,00€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%) από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 4.597,05€ , τα ΑΕΚΚ 64,86€ , την Αναθεώρηση εκ ποσού 126,28€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 8.504,45€ διαμορφώνεται στο ποσό των 43.939,64€ ή ποσοστό 14,70% της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε και την 1η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη.για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην 2^η Συνεδρία του (θέμα 12^ο) στις 3-6-2020 .

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ