



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14<sup>η</sup>  
της 04-08-2020**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 138/2020**

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 04 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σε δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18364/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών, θεωρούνται παρόντα και τα 41 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαΐς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτα Μαρία, 18) Ζαμπέτας Γεώργιος, 19) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 20) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 21) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 22) Καραχάλιος Γεώργιος, 23) Καρυπίδης Ηλίας, 24) Κατωπόδης Παναγιώτης, 25) Κοσμίδης Γεώργιος, 26) Κουτούλιας Ιωάννης, 27) Μαζαράκης Μάριος, 28) Μανδραφλής Παναγιώτης, 29) Μάνδρος Ηλίας, 30) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 31) Μπίρμπας Δημήτριος, 32) Μπογράκος Δημήτριος, 33) Νικητάκης Νικόλαος, 34) Σάμιος Ιωάννης, 35) Σάμιος Κων/νος, 36) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 37) Σκλαβούνος Λάμπρος, 38) Τόλης Γεώργιος, 39) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 40) Χριστόγλου Γιαννούλα, 41) Χρυσούλας Φώτιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

ήτοι παρόντα επί του θέματος 41 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

**Στο 6<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.,** ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 18280/30-7-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω

τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του

Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), η συνολική δαπάνη του Έργου με (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) ποσού **131.988,45 €** και με Φ.Π.Α (24%) ποσού **169.780,07 €**, παρουσιάζει σε σχέση με τη σύμβαση του έργου, ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), αύξηση δαπάνης κατά **29.794,86 €** η οποία καλύπτεται εν μέρει ( $15.329,04 - 56,51 = 15.272,53 €$ ) από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία μειώνονται πλέον στο ποσό των 56,51 € και μαζί με την αναθεώρηση, τα ΑΕΚΚ και τον Φ.Π.Α 24% παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των **148.968,93 €** που είναι το ποσό της Σύμβασης και εν μέρει (**14.522,33 €** συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%) από την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 2.178,35 €, την Αναθεώρηση εκ ποσού 82,50 € και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.027,96 € διαμορφώνεται στο ποσό των **20.811,14 €** ή ποσοστό **13,97 %** της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη, για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά, σχετικά με την χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού **2.616,73 €** (χωρίς ΦΠΑ), το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) στην 7<sup>η</sup> Συνεδρία του (1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας) στις 29-7-2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, η συνολική δαπάνη του έργου με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ποσού 131.988,45€ και με Φ.Π.Α (24%) ποσού 169.780,07€, παρουσιάζει σε σχέση με τη σύμβαση του έργου, ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), αύξηση δαπάνης κατά 29.794,86€ η οποία καλύπτεται εν μέρει ( $15.329,04 - 56,51 = 15.272,53€$ ) από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία μειώνονται πλέον στο ποσό των 56,51€ και μαζί με την αναθεώρηση, τα ΑΕΚΚ και τον Φ.Π.Α 24% παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 148.968,93€ που είναι το ποσό της Σύμβασης και εν μέρει (14.522,33€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%) από την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 2.178,35 €, την Αναθεώρηση εκ ποσού 82,50 € και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.027,96 € διαμορφώνεται στο ποσό των 20.811,14 € ή ποσοστό 13,97 % της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη και ότι για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά, σχετικά με την χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 2.616,73€ (χωρίς ΦΠΑ), το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) στην 7<sup>η</sup> Συνεδρία του (1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας) στις 29-7-2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ**