



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14<sup>η</sup>  
της 04-08-2020**

**Αριθμ. Απόφασης: 135/2020**

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση 7<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 4<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 04 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σε δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18364/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών, θεωρούνται παρόντα και τα 41 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαμπέτα Μαρία, 18) Ζαμπέτας Γεώργιος, 19) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 20) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 21) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 22) Καραχάλιος Γεώργιος, 23) Καρυπίδης Ηλίας, 24) Κατωπόδης Παναγιώτης, 25) Κοσμίδης Γεώργιος, 26) Κουτούλιας Ιωάννης, 27) Μαζαράκης Μάριος, 28) Μανδραφλής Παναγιώτης, 29) Μάνδρος Ηλίας, 30) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 31) Μπίρμπας Δημήτριος, 32) Μπογράκος Δημήτριος, 33) Νικητάκης Νικόλαος, 34) Σάμιος Ιωάννης, 35) Σάμιος Κων/νος, 36) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 37) Σκλαβούνος Λάμπρος, 38) Τόλης Γεώργιος, 39) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 40) Χριστόγλου Γιαννούλα, 41) Χρυσούλας Φώτιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

#### **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

ήτοι παρόντα επί του θέματος 41 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.,** ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 17776/23-7-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 156 παραγ. 7, σας στέλνω:

Τον 7<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & το 4<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 7<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου (6<sup>ος</sup> ΑΠΕ) χωρίς τα απρόβλεπτα με Γ.Ε & Ο.Ε 18 % , μειώνεται κατά **40.386,39 €** ή **ποσοστό 1,69 %**. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν ποσού **348.714,24 €**, καλύπτονται από τη χρήση των απροβλέπτων του έργου **-244.650,47 €** και από την χρήση των επί έλασσον δαπανών εκ ποσού **104.063,77 €**. Τα απρόβλεπτα, το κόστος για απολογιστικές εργασίες και η πρόβλεψη της Αναθεώρησης **μηδενίζονται**, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ παραμένει ίδιο στο ποσό των **18.974,40 €**, λογιστικό λάθος 0,02 €, το Φ.Π.Α μειώνεται στα **454.702,18 €** και η συνολική δαπάνη του Έργου με τα απρόβλεπτα, τις απολογιστικές εργασίες, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ, το λογιστικό λάθος, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α **μειώνεται στο ποσό των 2.349.294,59.**

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 7<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 4<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε χωρίς επιφύλαξη, για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην 6<sup>η</sup> Συνεδρία του (θέμα 5<sup>ο</sup>) στις 22-07-2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 7<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 4<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ».

Σύμφωνα με τον 7<sup>ο</sup> ΑΠΕ, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου (6<sup>ος</sup> ΑΠΕ) χωρίς τα απρόβλεπτα με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, μειώνεται κατά 40.386,39€ ή ποσοστό 1,69%. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν, ποσού 348.714,24€, καλύπτονται από τη χρήση των απροβλέπτων του έργου -244.650,47€ και από την χρήση των επί έλασσον δαπανών, εκ ποσού 104.063,77€. Τα απρόβλεπτα, το κόστος για απολογιστικές εργασίες και η πρόβλεψη της Αναθεώρησης μηδενίζονται, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ παραμένει ίδιο στο ποσό των 18.974,40€, λογιστικό λάθος 0,02€, το Φ.Π.Α μειώνεται στα 454.702,18€ και η συνολική δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα, τις απολογιστικές εργασίες, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ, το λογιστικό λάθος, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α μειώνεται στο ποσό των 2.349.294,59€.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Δάγκα Παρασκευή, Βασιλοπούλου Θεοδώρα, Βούλγαρης Βασίλειος, Σαντζαρίδης Παναγιώτης), γιατί είχαν καταψηφίσει το έργο εξ αρχής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ**