



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2021
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 56 / 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 13 Μαΐου 2021** και ώρα **18:30**, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. **16628/07-05-2021**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το είκοσι επτά (27), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αρβανίτης Χρήστος, 3) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Γονιδάκης Δημήτριος, 8) Δημομελέτης Ιωάννης, 9) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 10) Ζαμπέτα Μαρία, 11) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 12) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 13) Καρυπίδης Ηλίας, 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 15) Μαζαράκης Μάριος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μάνδρος Ηλίας, 18) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 19) Μπίρμπας Δημήτριος, 20) Μποργράκος Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Σάμιος Ιωάννης, 23) Σάμιος Κων/νος, 24) Σκλαβούνος Λάμπρος, 25) Τόλης Γεώργιος, 26) Χριστόγλου Γιαννούλα, 27) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 5) Γεωργούλη Θωμαΐς, 6) Δάγκα Παρασκευή, 7) Ζαμπέτας Γεώργιος, 8) Κάβουρα Αικατερίνη, 9) Καραχάλιος Γεώργιος, 10) Κατωπόδης Παναγιώτης, 11) Κοσμίδης Γεώργιος, 12) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 13) Φίλης Κων/νος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Βούλγαρης Βασίλειος (προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ.)

Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 16377/06-05-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνουμε τον 4^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **582.801,61€**, (ήτοι 384.962,18€ € για εργασίες, 454.255,37€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%, ο οποίος με τα αεκκ εκ ποσού 3.739,32€, τα απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται, τα απολογιστικά εκ ποσού 10.000,00€, την αναθεώρηση εκ ποσού 2.006,61€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 112.800,31€ διαμορφώνεται στο ποσό των **582.801,61€**) και η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **17.282,94€** και με Φ.Π.Α (24%) ποσού **21.430,85€**, (ήτοι 12.625,60€ για εργασίες, 14.898,21€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%, η οποία με τα απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 2.234,73€, την αναθεώρηση εκ ποσού 150,00€, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.147,91€ διαμορφώνεται στο ποσό των **21.430,85€** ή ποσοστό **3,55%** της αρχικής σύμβασης).

Ήτοι η συνολική δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. του Έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **604.232,46€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) εκ των οποίων ποσό **21.430,85€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε).

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 4^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην 7^η Συνεδρία του (θέμα 27^ο) στις 28-04-2021.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

Σύμφωνα με τον 4^ο Α.Π.Ε, , η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **582.801,61€**, (ήτοι 384.962,18€ € για εργασίες, 454.255,37€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%, ο οποίος με τα αεκκ εκ ποσού 3.739,32€, τα απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται, τα απολογιστικά εκ ποσού 10.000,00€, την αναθεώρηση εκ ποσού 2.006,61€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 112.800,31€ διαμορφώνεται στο ποσό των **582.801,61€**) και με την 1^η ΣΣΕ η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **17.282,94€** και με Φ.Π.Α (24%) ποσού **21.430,85€**, (ήτοι 12.625,60€ για εργασίες, 14.898,21€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%, η οποία με τα απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 2.234,73€, την αναθεώρηση εκ ποσού 150,00€, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.147,91€ διαμορφώνεται στο ποσό των **21.430,85€** ή ποσοστό **3,55%** της αρχικής σύμβασης).

Ήτοι η συνολική δαπάνη του 4^{ου} Α.Π.Ε. του Έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **604.232,46€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) εκ των οποίων ποσό **21.430,85€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε).

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 4^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ