



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Χρονική παράταση του ΠΠ2 και ΠΠ3 της υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008969189 2021-07-23) σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω»

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

της αριθμ. **38/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 201**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **21/09/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **39674/17-09-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

**Απών αν και κλήθηκε νόμιμα**

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Στο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 40170/21-09-2021 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.
- Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145Α/2016.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Τη με αριθμ. πρωτ. 12/29890/11.12.2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008011034 2021-01-15) διακήρυξη.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008969189 2021-07-23) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39485/17.09.2021 αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρείας «ΜΑΣΤΕΡ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MASTER Α.Ε.)» που αφορά στη χρονική παράταση των ΠΠ2 και ΠΠ3 της υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008969189 2021-07-23) σύμβασης.
- Την από 20.09.2021 (αριθμ. πρωτ. 39999) διατύπωση σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης των ΠΠ2 και ΠΠ3 της υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008969189 2021-07-23) σύμβασης,

εισηγούμεμαστε:

α. την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ2 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 23.10.2021 και

β. την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ3 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 23.11.2021 ,

της υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008969189 2021-07-23) σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγιάλεω».

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι επτά (27) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

**Α.** την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ2 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 23.10.2021 και

**Β.** την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ3 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 23.11.2021 ,

της υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/23.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008969189 2021-07-23) σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγιάλεω» με την εταιρεία «ΜΑΣΤΕΡ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MASTER Α.Ε.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ