



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΕΛΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **42/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 233**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **12/10/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **44009/08-10-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Βασιλειάδης Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

**Απών αν και κλήθηκε νόμιμα**

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
2. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)

**Στο 9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 43821/08-10-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- τον 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”»,
- την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- ότι σύμφωνα με τον 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 144.338,83 €, (δηλ. 105.197,27 € για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, ο οποίος με τα απολογιστικά ποσού 8.034,20 €, τα ΑΕΚΚ ποσού 3.170,81 € και την αναθεώρηση η οποία μηδενίζεται, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 27.936,55 € διαμορφώνεται στο ποσό των 144.338,83 €), ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, παρουσιάζει μείωση κατά

3.152,26 € (ή ποσοστό 2,14 %) και από το ποσό των 147.491,09 € της αρχικής σύμβασης, και, διαμορφώνεται στο ποσό των 144.338,83 € .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ”», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση), ως εξής:

- η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα παραμένει χωρίς μεταβολή στα 105.197,27 € ,
- η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα παρουσιάζει μείωση κατά 139,87 € (ή ποσοστό 0,13 %) και από 105.337,14 € διαμορφώνεται στο ποσό των 105.197,27 € ,
- η συνολική δαπάνη του έργου, με το κόστος των απολογιστικών εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 8.034,20 €, παρουσιάζει μείωση κατά 139,87€ (ή ποσοστό 0,12%) και από 113.371,34€ διαμορφώνεται στο ποσό των 113.231,47 € ,
- η συνολική δαπάνη του έργου, με το κόστος το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ που ανέρχεται στο ποσό των 3.170,81 €, παρουσιάζει μείωση κατά 1.469,06 € (ή ποσοστό 1,25%) και από 117.871,34 € διαμορφώνεται στο ποσό των 116.402,28 €,
- η συνολική δαπάνη του έργου, με την πρόβλεψη αναθεώρησης η οποία μηδενίζεται, παρουσιάζει μείωση κατά 2.542,15 € (ή ποσοστό 2,14 %) και από 118.944,43 € διαμορφώνεται στο ποσό των 116.402,28 €, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με την αναθεώρηση παρουσιάζει μείωση κατά 3.152,26 € (ή ποσοστό 2,14 %) και από 147.491,09 € διαμορφώνεται στο ποσό των 144.338,83 € .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ