



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση του ΠΠ1 της υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. 1/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 1

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **04/01/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 60501/31-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Απών αν και κλήθηκε νόμιμα

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 159/4-1-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.
2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145^Α/2016.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147^Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή».
6. Την με αριθμ. πρωτ. 01/14804/20.04.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008604468 2021-05-14) διακήρυξη.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1380/21.12.2021 αίτημα χρονικής παράτασης της εταιρείας «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» που αφορά στη χρονική παράταση του ΠΠ1 της υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβασης.
8. Την από 04.01.2022 (αριθμ. πρωτ. 156) διατύπωση σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης του ΠΠ1 της υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβασης.

Σας παρακαλώ όπως αποφασίσετε για:

- Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ1 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δλδ έως 14.02.2022 της υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω».

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι ένα (21) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ1 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δλδ έως 14.02.2022 της υπ' αριθμ. πρωτ. 57379/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009741661 2021-12-14) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ