



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 15-02-2022 στις 14-05-2022, της αριθμ.πρωτ.3609/27-01-2022, με ΚΗΜΔΗΣ (22ΣΥΜΝ009970399) Σύμβασης, με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού»

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **6/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 25**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 08/02/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 5318/04-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.5183/04-02-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 16/2021 Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 39743/20-09-2021 της Διεύθυνσης Πρασίνου, με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.347,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Την αριθμ. 6/18-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΑΥΩ6Ν-Ν4Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της εκτέλεσης της εργασίας που αφορά στην ανωτέρω Διακήρυξη από 31-12-2021 σε 15-02-2022.
3. Την αριθμ. πρωτ. 3609/27-01-2022 με ΚΗΜΔΗΣ (22ΣΥΜΝ009970399) Σύμβαση, με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού», με την εταιρεία «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ.: 999251157, Δ.Ο.Υ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ΡΟΪΔΗ 4, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 196 00, τηλ.:210-5559304, αντί αξίας συνολικού ποσού 19.366,32 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με ημερομηνία λήξης την 15-02-2022.

4. Την αριθμ.πρωτ. 4999/03-02-2022 αίτηση παράτασης χρόνου της ανωτέρω σύμβασης από τον οικονομικό «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» λόγω των περιορισμών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19) και των κρουσμάτων τόσο στο εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και στους υπαλλήλους καθώς και των καιρικών συνθηκών, οι οποίες δυσχεραίνουν την έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας κλαδέματος.

5. Την από 03-02-2022 Αποδοχή παράτασης Δημάρχου Αιγάλεω της αριθμ.πρωτ. 3609/27-01-2022 με ΚΗΜΔΗΣ (22ΣΥΜΝ009970399) Σύμβασης, με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού», για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 15-02-2022 έως 14-05-2022.

6. Την από 04-02-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παράταση της εν λόγω σύμβασης, για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 15-02-2022 έως 14-05-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για να αποφασίσετε την έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ. 3609/27-01-2022 με ΚΗΜΔΗΣ (22ΣΥΜΝ009970399) Σύμβασης, με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού», για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 15-02-2022 έως 14-05-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α').

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την παράταση της Σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 3609/27-01-2022 με ΚΗΜΔΗΣ (22ΣΥΜΝ009970399), με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού», με την εταιρεία «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 15-02-2022 έως 14-05-2022.**

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, κ. Βασίλειος Βούλγαρης ψηφίζει ΚΑΤΑ, δηλώνοντας ότι: «Το αιτιολογικό μας στηρίζεται στο ότι συνεχίζεται η παράδοση υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου σε ιδιώτες. Ταυτόχρονα, ενώ παραδίδονται αυτές σε ιδιωτικές εταιρείες, οι τελευταίες συνεχίζουν και ζητούν συνεχώς παρατάσεις επί παρατάσεων, αναδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας τα όσα θέτουμε ως Λαϊκή Σύσπείρωση και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε εκείνες των αντίστοιχων Επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής)».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**