



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του Έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», Α.Μ.58/2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **7/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 32

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 15/02/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6561/11-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 6524/11-02-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, σύμφωνα με το οποίο τίθενται υπόψη:

1^ο. ο 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», Α.Μ.58/2021

2^ο. η Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Την αριθ. 151/21.10.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΨΓ4Ω6Ν-ΓΨΣ) με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021, όπου περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο.
- 2) Την αριθ. 58/2021 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 29.10.2021 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
- 3) Την αριθμ. 2336/50251/10.11.2021 Απόφαση του Αντιδημάρχου Χωροταξίας και Αστικών Αναπλάσεων Αιγάλεω με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής,
- 4) Την αριθμ. 2503/54187/30.11.2021 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: ΨΙ21Ω6Ν-Χ62, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009630901) με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΤΚΣ Α.Τ.Ε.
- 5) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. **55300/03.12.2021 (217ΣΥΜΝ009667288 2021-12-03)**, υπογράφηκε στις **3/12/2021**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%) 36.456,00 €, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) **έναν (1) ημερολογιακό μήνα**.
- 6) Την με αρ. πρωτ. **1070/12.01.2022** βεβαίωση περάτωσης εργασιών στις **23.12.2021**, από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην:

- Η πύκνωση των επιστύλιων εορταστικών φωτιστικών σωμάτων στους ιστούς της Ιεράς Οδού και της Λ. Θηβών, με κατασκευές ίδιες με τις υπάρχουσες ή το δυνατόν κοντινότερες (κατασκευαστικά και οπτικά μ' αυτές).
- Στολισμό δένδρων και θάμνων με μικρολαμπάκια LED.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όλα όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. , κλπ), ώστε συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκών για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί έλασσον).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ (και τακτοποιητικού)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ
1	ΔΙΚΤΥΑ	3.402,36	3.979,36	577,00
2	ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.244,31	20.914,30	2.669,99
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.646,67	24.893,66	3.246,99
	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.896,40	4.480,86	584,46
	ΣΥΝΟΛΟ	25.543,07	29.374,52	3.831,45
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.831,46	0,00	-3.831,46
	ΣΥΝΟΛΟ	29.374,53	29.374,52	-0,01
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	25,47	0,00	-25,47
	ΣΥΝΟΛΟ	29.400,00	29.374,52	-25,48
	ΦΠΑ 24%	7.056,00	7.049,88	-6,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	36.456,00	36.424,40	-31,60

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην την συμβατική δαπάνη αυτού κατά 0,09 %, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .

Σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.831,45 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.543,07 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 €). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 € από 29.374,54 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,01 €). Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 25,47 €) από 29.400,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 25,48 € ή ποσοστό 0,09%). Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.456,00 € διαμορφώνεται σε 36.424,40€ (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 31,60 € ή ποσοστό 0,09%).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εξόδων (τακτοποιητικός) του Έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», Α.Μ.58/2021 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου . Σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε., η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.831,45 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.543,07 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 €). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 € από 29.374,54 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,01 €). Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 25,47 €) από 29.400,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.374,52 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 25,48 € ή ποσοστό 0,09%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.456,00 € διαμορφώνεται σε 36.424,40 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 31,60 € ή ποσοστό 0,09%).

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης δηλώνει παρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ