



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **7/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 33

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 15/02/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6561/11-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 6518/11-02-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, σύμφωνα με το οποίο τίθενται υπόψη:

1^ο. ο 6ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών και η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», Α.Μ. 63/7-11-2018 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

2^ο. η Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης αυξομειώσεων ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (6^{ος} Α.Π.Ε.) ο οποίος είναι και Τακτοποιητικός και η έγκρισή του, του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ».

Α.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Την αριθμ. **324/24-10-2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 68ΔΥΩ6Ν-0ΤΨ**) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 και η εκτέλεση του Έργου.
2. Την αριθμ. **375/23-11-2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: ΩΗΖΙΩ6Ν-ΕΜΘ**) με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018.
3. Την αριθμ. **321/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: ΩΞΨΛΩ6Ν-Α76**) με την οποία αναμορφώθηκε ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018
4. Την **Α.Μ. 63/7-11-2018** Μελέτη θεωρημένη σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 στις 7-11-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

5. Την αρ.πρωτ. **30300/23.11.208** πρόταση πολυετούς δέσμευσης ποσού και την με α/α 1425 και αριθ. Πρωτ. 2509/330323/23.11.2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 1.500.000,00€ (με το ΦΠΑ) για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης και κατανομή για το έτος 2018: 400.000,00€, για το έτος 2019: 350.000,00€ και για το έτος 2020: 750.000,00€ και με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 1.500.000,00€.
6. Την αρ. πρωτ. **30302/23.11.2018** πρόταση δέσμευσης ποσού και την με α/α 1426 και αριθ. Πρωτ. 2510/30324/23.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 700,00€ (με το ΦΠΑ), καθώς και την με αρ. πρωτ. 32740/17.12.2018 πρόταση δέσμευσης ποσού και την με α/α 1546 και αριθ. Πρωτ. 2816/32764/17.12.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 50,00€ (με το ΦΠΑ) για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, για το Οικονομικό έτος 2018.
7. Την αριθμ. **508/20.11.2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλεω (**ΑΔΑ: 6ΗΕ1Ω6Ν-ΥΙ8**), με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτή μειοδοτική Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
8. Την αριθμ. **28/19.02.2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (**ΑΔΑ: ΩΥΣΨΩ6Ν-ΑΕ0**) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «**ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**».
9. Την αριθμ. **72/16.04.2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (**ΑΔΑ: ΩΛΟΗΩ6Ν-ΖΧ3**) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «**ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**».
10. Την αρ. πρωτ. 11213/24.04.2019 πρόταση δέσμευσης ποσού και την με α/α 741 και αριθ. Πρωτ. 1457/11265/25.04.2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 604.232,46€ (με το ΦΠΑ) για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, για το έτος 2019.
11. Το αριθμ. πρωτ. **48341/13575/05-07-2019** έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο κρίθηκε νόμιμη η **72/16.04.2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλεω (**ΑΔΑ: ΩΛΟΗΩ6Ν-ΖΧ3**).
12. Την αριθμ. **431/2019** πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιάλεω και της εταιρείας «**ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**» για την εκτέλεση του έργου.
13. Την αριθμ. πρωτ. **22882/26-08-2019** εργολαβική σύμβαση του έργου.
14. Την αριθ. πρωτ. **22882/26-08-2019** Απόφαση ορίστηκαν ως Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, ο Σφυρής Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. και ο Πετράκης Νικόλαος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
15. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι **δέκα (10) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την **26/06/2020**.
16. Την αριθμ. 242/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 6Π4ΛΩ6Ν-1ΡΔ**) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (που έληγε στις 23-09-2019) κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 23-11-2019 χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου η οποία παρέμεινε ίδια στις 26-06-2020.
17. Την αριθμ. 341/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ:ΩΚΩΩΩ6Ν-2Μ7**) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (που έληγε στις 26-01-2020) κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 26-02-2020 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι και τις 10-08-2020.
18. Την αριθμ. 94/11.6.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ:ΨΔΜΡΩ6Ν-ΟΑ8**) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και τις 10-11-2020.
19. Την αριθμ. 190/29.10.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ:ΨΟ0ΑΩ6Ν-ΖΚ5**) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και τις 10-2-2021.
20. Την αριθμ. 11/09.02.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ:9267Ω6Ν-28Ψ**) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και τις 10-5-2021.
21. Την αριθ. 363/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 7ΝΣΜΩ6Ν-6ΜΥ**) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω Έργου.
22. Την αριθ. 172/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: 6090Ω6Ν-Ι05**) εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω Έργου.
23. Με την αριθ. 16/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (**ΑΔΑ: ΨΣ0ΑΩ6Ν-ΘΑΚ**) εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παραπάνω Έργου.

24. Την αριθμ. 35/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:62ΖΝΩ6Ν-Κ7Ρ) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και τις 29-06-2021.
25. Την αρ. 27^η **Θετική γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 7^{ης} Συνεδρίας της **28-04-2021** εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4^{ος} Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του έργου: **“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”**.
26. Την αριθμ. 56/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω28ΙΩ6Ν-ΣΟ3) εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) καθώς και η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και τις 14-11-2021.**
27. Την αρ. πρωτ. 23419/08.06.2021 πρόταση δέσμευσης ποσού και την με **α/α 696** και αριθ. Πρωτ. 23471/1296/08.06.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 21.430,85€ (με το ΦΠΑ) για την εκτέλεση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του παραπάνω έργου, για το έτος 2021.
28. Την αριθμ. πρωτ. 30185/13-7-2021 υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
29. Την αριθμ. 234/12-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΡΘΩ6Ν-Ψ96) με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε..
30. Την αριθ. Πρωτ. 53202/24.11.2021 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου στις 12.11.2021, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου **“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”** ήταν:

Α. Στο Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης - αποχέτευσης), πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης, ασθενών ρευμάτων, υποσταθμού υποβιβασμού Τάσης και των ισχυρών ρευμάτων.

Β. Στους παραδρόμους της Λ. Κηφισού η επισκευή δικτύου και η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων, η τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων εντός πύλαρ, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί το δίκτυο φωτισμού των παράδρομων Λ. Κηφισού από το φωτισμό της Λεωφόρου, ο έλεγχος και η συμπλήρωση του δικτύου (γειώσεις, ιστοί, φωτιστικά, ακροκιβώτια, καλύμματα φρεατίων, καλύμματα θυρίδων ιστών, κ.λ.π.).

Γ. Σε πλατείες, πεζοδρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου η επισκευή, επέκταση δικτύου και η αλλαγή φωτιστικών σωμάτων, η τοποθέτηση νέων πύλαρ, ηλεκτρικών πινάκων εντός πύλαρ, τον έλεγχο και συμπλήρωση του δικτύου (γειώσεις, ιστοί, φωτιστικά, ακροκιβώτια, καλύμματα φρεατίων, καλύμματα θυρίδων ιστών κ.λ.π.).

Γ. 6ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (6^{ος} Α.Π.Ε.) - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 6^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) έχει συνταχθεί για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών του 5ου Α.Π.Ε.. Η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των απροβλέπτων, των απολογιστικών εργασιών, του κόστους εναπόθεσης των ΑΕΚΚ, της αναθεώρησης, και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **563.796,45 €** (με ΦΠΑ (24%).

Όσον αφορά ειδικότερα στις συμβατικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), παρουσιάζεται αύξηση κατά **44.222,06 €** και διαμορφώνεται στο ποσό των **454.255,37 €**. Οι νέες εργασίες απορροφούν το σύνολο σχεδόν των απροβλέπτων **61.463,16 €** από το ποσό των **61.505,00 €**.

Για τις ποσότητες εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.), η συνολική απαιτούμενη δαπάνη, με μηδενικό κόστος της αναθεώρησης (0,00 €), ανέρχεται στο ποσό των **17.132,94 €**-που μαζί με το Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.111,91€ διαμορφώνεται στο ποσό των **21.244,85 €** ή ποσοστό **3,52 %** της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	6ος Α.Π.Ε	1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
					6 ^{ος} Α.Π.Ε-ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ-ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1	2	3	4=(2+3)	5=(2-1)	6=(4-1)
ΔΙΚΤΥΑ	311.712,85	312.290,10		312.290,10	577,25	577,25
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	35.773,01	20.584,66		20.584,66	-15.188,35	-15.188,35
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	52.087,42		52.087,42	52.087,42	52.087,42
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			14.519,44	14.519,44	0,00	14.519,44

ΣΥΝΟΛΑ	347.485,86	384.962,18	14.519,44	399.481,62	37.476,32	51.995,76
ΓΕ & ΟΕ 18%	62.547,45	69.293,19	2.613,50	71.906,69	6.745,74	9.359,24
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	410.033,31	454.255,37	17.132,94	471.388,31	44.222,06	61.355,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	61.505,00	0,00	0,00	0,00	-61.505,00	-61.505,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	471.538,31	454.255,37	17.132,94	471.388,31	-17.282,94	-150,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	481.538,31	454.255,37	17.132,94	471.388,31	-27.282,94	-10.150,00
ΑΕΚΚ	3.739,32	419,19	0	419,19	-3.320,13	-3.320,13
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	485.277,63	454.674,56	17.132,94	471.807,50	-30.603,07	-13.470,13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.006,61	0,00	0,00	0,00	-2.006,61	-2.006,61
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	487.284,24	454.674,56	17.132,94	471.807,50	-32.609,68	-15.476,74
ΦΠΑ	116.948,22	109.121,89	4.111,91	113.233,80	-7.826,32	-3.714,42
ΣΥΝΟΛΟ	604.232,46	563.796,45	21.244,85	585.041,30	-40.436,01	-19.191,16

Το σύνολο του 6^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. εκ **21.244,85€** ανέρχεται στο ποσό των **585.041,30 €** που είναι μειωμένο κατά **19.191,16 €** σε σχέση με το αρχικό ποσό της συμβατικής δαπάνης του έργου (ή ποσοστό περίπου 3,18%) . Ο Ανάδοχος συμφώνησε και υπέγραψε τον 6^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα που συνοδεύει τον 6^ο Α.Π.Ε. του έργου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών και δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.3 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα που συνοδεύει τον 6^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. για τον έλεγχο των επί ελασσον δαπανών, η πρόσθετη δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών ποσού **62.144,31 €** απορροφάται από μέρος των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ποσού **61.505,00 €** και από την χρήση των επί ελασσον δαπανών η οποία ανέρχεται στο ποσό των **639,31 €** σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα φύλλα ελέγχου μεταβολών επί ελασσον - επιπλέον δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων, και η χρήση της πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016,

- Ήτοι δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης χωρίς τα απρόβλεπτα εκ ποσού 410.033,31 € (10 % X 410.033,31 € = 41.003,33 €)
- Δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του Έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου.

Με την αρ. 2η θετική γνωμοδότηση (αριθμ. πρωτ. 37837/07-02-2022) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 2ης Συνεδρίας της 07-02-2022 θεωρήθηκε η χρήση των επί ελασσον δαπανών του 6^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ποσού **639,31 €** (χωρίς Φ.Π.Α). Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 6^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Επειδή, υπάρχει ανάγκη για την ασφαλή, άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου έγκρισης αυξομείωσης ποσοτήτων των εργασιών του 5^{ου} Α.Π.Ε., προτείνεται:

1. Η έγκριση του 6^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, συνολικής δαπάνης ποσού **454.255,37 €**, (ήτοι **384.962,18 €** για εργασίες, **454.255,37 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, ο οποίος με τα ΑΕΚΚ εκ ποσού **419,19 €**, τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση τα οποία μηδενίζονται, και τον Φ.Π.Α 24%)εκ ποσού **109.121,89 €** διαμορφώνεται στο ποσό των **563.796,45€**),
2. Η έγκριση της 1ης ΣΣΕ του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης ποσού **17.132,94 €** και με Φ.Π.Α

(24%) ποσού **21.244,85 €**, (ήτοι **14.519,44 €** για εργασίες, **17.132,94 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, η οποία με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση τα οποία μηδενίζονται, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού **4.111,91 €** διαμορφώνεται στο ποσό των **21.244,85 €** ή ποσοστό 3,52% της αρχικής σύμβασης).

Ήτοι η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του Έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των **585.041,30 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) εκ των οποίων ποσό **21.244,85 €** για τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε), η οποία συνολική δαπάνη παρουσιάζει μείωση κατά **19.191,16 €** (ή ποσοστό περίπου **3,18%**) από την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α. Τον 6ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εξόδων του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, συνολικής δαπάνης ποσού 454.255,37 €, (ήτοι 384.962,18 € για εργασίες, 454.255,37 € για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, ο οποίος με τα ΑΕΚΚ εκ ποσού 419,19 €, τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση τα οποία μηδενίζονται, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 109.121,89 € διαμορφώνεται στο ποσό των 563.796,45€),

Β. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης ποσού 17.132,94 € και με Φ.Π.Α (24%) ποσού 21.244,85€ (ήτοι 14.519,44€ για εργασίες, 17.132,94€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, η οποία με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση τα οποία μηδενίζονται, και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 4.111,91€ διαμορφώνεται στο ποσό των 21.244,85 € ή ποσοστό 3,52% της αρχικής σύμβασης). Ήτοι η συνολική δαπάνη του 6ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του Έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 585.041,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) εκ των οποίων ποσό 21.244,85 € για τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε), η οποία συνολική δαπάνη παρουσιάζει μείωση κατά 19.191,16 € (ή ποσοστό περίπου 3,18%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Επισημαίνεται ότι με την αρ. 2η θετική γνωμοδότηση (αριθμ. πρωτ. 37837/07-02-2022) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 2ης Συνεδρίας της 07-02-2022 θεωρήθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών του 6ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ποσού 639,31 € (χωρίς Φ.Π.Α).

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης δηλώνει παρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ