



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» Α.Μ.40/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **22/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 119

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 31/05/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 26631/27-05-2022 του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- Το αριθμ. πρωτ. 25370/18-05-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» Α.Μ.40/2017.
- Το Πρωτοκόλλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» Α.Μ.40/2017, το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΡΓΟ : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΜ 40/03-05-2017 »**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τον ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ σήμερα την ημέρα Δευτέρα 16 Μαΐου του έτους 2022

Οι υπογραφόμενοι :

1)Ιωάννης Ζουγανέλης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Περιστερίου με
αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σκόρδας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου ως
πρόεδρος της Επιτροπής

2) Γεώργιος Χρηστάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ υπάλληλος του Δήμου Αιγιάλεω με
αναπληρωτή τον Χρήστο Μπίρμπα, Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος του
Δήμου Αιγιάλεω ως μέλος της Επιτροπής

3)Ευαγγελία Χύτα Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Αιγιάλεω με
Αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Μαραγκού Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος του Δήμου
Αιγιάλεω ως μέλος της Επιτροπής

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην υπ' αριθμ 16/2022

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ΨΟΚΤΩ6Ν-Η33 , πήγαμε στο έργο με τον εργολάβο και
την επιβλέπουσα μηχανικό ΤΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται
παρακάτω:

α/ α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Εγκεκρι μένες με Προυπο λ.	Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Θ Ε Ι Σ Ε Σ	
				ΑΡΙΘΜΗΤ.	Ο Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Σ
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ				
1	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τα (πλευρικού ανοίγματος Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης με πλάτος έως 35cm.Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου τεμ.	1	5 TEM	5 TEM	ΠΕΝΤΕ
2	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ. (πλευρικού ανοίγματος Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης με πλάτος έως 35cm.Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου τεμ.	2	4TEM	4TEM	ΤΕΣΣΕΡΑ

3.	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης με πλάτος άνω το 35cm. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου τεμ.	3	70TEM	100TEM	ΕΚΑΤΟΝ
4.	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τα (πλευρικού ανοίγματος Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης με πλάτος άνω 35cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου τεμ	4	163 TEM	166 TEM	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ
5.	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου τεμ	5	2 TEM	3 TEM	ΤΡΙΑ
6.	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου τεμ	6	2 TEM	3 TEM	ΤΡΙΑ
7.	Μεταλλική μετώπη για φρεάτια τύπου Τ.	7	347 Kgr	0 Kgr	ΜΗΔΕΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 40/2017 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Αιγιάλεω προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € με ΦΠΑ 24% .
- 2) Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.50/19-03-2019 με (ΑΔΑ: 6ΗΡ4Ω6Ν-3Χ5 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 3) Ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων Μπουρλώτος Γρηγόριος του Αντωνίου με αριθμό ΜΕΕΠ: 22282 και μέση έκπτωση 61 % επί των τιμών του τιμολογίου.
- 4) Μεταξύ του Δήμου Αιγιάλεω και του Μπουρλώτου Γρηγορίου του Αντωνίου υπογράφηκε Σύμβαση με αριθμ.πρωτ.8971/02/04/2019 συμφωνητικό ποσού **23.990,90 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)**.
- 7) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 02/04/2019
- 8) Την με αριθμ.Πρωτ.8971/02/04/2019 Απόφαση ορισμού Επιβλέποντος από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλεω.
- 9) Την με αρ. πρωτ.9755/9/4/2019 υποβολή χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου και την έγκρισή του την 10/04/2019
- 10) Την με αριθμ. Απόφαση 240/2019 (ΑΔΑ:6Η26Ω6Ν-01Υ του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- 11) Την με αριθμ. Απόφαση 362/2019 (ΑΔΑ:62ΕΠΩ6Ν-ΖΕΥ) του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίθηκε ο 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- 13) Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΟΚΤΩ (8) μήνες, δηλαδή έως 2/12/2019

- 14) Το έργο περαιώθηκε την 29/11/2019 όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτοκόλλου 33166/29-11-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της επιβλέπουσας προς την Δ/ση των Τεχνικών Υπηρεσιών και την βεβαίωση περαιώσεως με αριθμ. πρωτ. 33543/03-12-2019 Επομένως η περαίωση του έργου είναι εμπρόθεσμη.
- 15) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 23.696,61 ευρώ (με ΦΠΑ).
- 16) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που συντάχτηκε την 10-1-2020 και είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου Αιγιάλεω παραλαμβάνει το έργο κατά είδος και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.
- 17) Ποιοτικώς το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, ως εκ τούτου η επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικώς.
- 18) Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» Α.Μ.40/2017, της Επιτροπής Παραλαβής Έργου, με το οποίο επιβεβαιώνει ότι το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης παραλαμβάνεται από τον εργολήπτη δημοσίων έργων Μπουρλώτο Γρηγόριο του Αντωνίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ