



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικού, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 42/2022)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **46/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 263

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 29/11/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 57344/25-11-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 57006/24-11-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, τίθεται υπόψη:

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικός, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 42/2022).
- Η αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Την αριθ. 166/18.11.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΛΒΒΩ6Ν-569) με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022 όπου περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο και την 10/23.2. 2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΨΜΩ6Ν-ΠΙΧ) με την οποία αναμορφώθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022 (ως προς το ύψος της πίστωσης το οποίο αναμορφώθηκε στο ποσό των 37.200,00 €).
- 2) Την αριθ. 42/2022 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 5.10.2022 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
- 3) Την αριθμ. 1725/47646/6.11.2022 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής,

- 4) Την αριθμ. 1779/49956/19.10.2022 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 9Γ1ΧΩ6Ν-ΘΙ9, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011450277) με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΤΕΜΑΡ Ο.Ε.
- 5) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. **51127/25.10.2022 (22ΣΥΜΝ011484169 2022-10-25)**, υπογράφηκε στις **25/10/2022**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%) 36.828,00 €, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) **έναν (1) ημερολογιακό μήνα**.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στον στολισμό της πόλης με την τοποθέτηση επιστύλιων εορταστικών φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς του Δημοτικού φωτισμού, σε διάφορες πλατείες και δρόμους της πόλης, ώστε να συμπληρώνει και να επεκτείνει τον υπάρχοντα εορταστικό φωτισμό καθώς και στον στολισμό δένδρων και θάμνων με μικρολαμπάκια LED.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όλα όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. , κλπ), ώστε συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί έλασσον).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ
1	ΔΙΚΤΥΑ	525,81	1.593,48	1.067,67
2	ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.340,69	23.551,80	2.211,11
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.866,50	25.145,28	3.278,78
	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.935,97	4.526,15	590,18
	ΣΥΝΟΛΟ	25.802,47	29.671,43	3.868,96
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.870,37	0,00	-3.870,37
	ΣΥΝΟΛΟ	29.672,84	29.671,43	-1,41
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	27,16	0,00	-27,16
	ΣΥΝΟΛΟ	29.700,00	29.671,43	-28,57
	ΦΠΑ 24%	7.128,00	7.121,14	-6,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	36.828,00	36.792,57	-35,43

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην την συμβατική δαπάνη αυτού κατά 0,09 %.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1^{ου} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 €).

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 €).

Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή ποσοστό 0,10%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.792,57 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικός, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 42/2022), σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 €). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 €). Η δαπάνη του έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή ποσοστό 0,10%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.792,57 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%).

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΗΣ» κ. Β. Βούλγαρης δηλώνει παρών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ