



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 91 / 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ"»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Τρίτη 25 Απριλίου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **21667/21-4-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολουθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα τρία (33), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Βαϊνάς Παντελής, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 7) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γονιδάκης Δημήτριος, 11) Δάγκα Παρασκευή, 12) Δημομελέτης Ιωάννης, 13) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 14) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 15) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16) Καρυπίδης Ηλίας, 17) Κοσμίδης Γεώργιος, 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Μανδραφλής Παναγιώτης, 20) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 21) Μπίρμπας Δημήτριος, 22) Μπογράφος Δημήτριος, 23) Νικητάκης Νικόλαος, 24) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 25) Σάμιος Ιωάννης, 26) Σάμιος Κων/νος, 27) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 28) Σκλαβούνος Λάμπρος, 29) Τόλης Γεώργιος, 30) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 31) Χριστόγλου Γιαννούλα, 32) Χρυσούλας Φώτιος, 33) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγγελάκη Σοφία, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Γεωργούλη Θωμαίς (δικαιολογημένη), 4) Δασκαλάκη Άννα (δικαιολογημένη), 5) Ζαχαροπούλου–Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 6) Καραχάλιος Γεώργιος, 7) Κατωπόδης Παναγιώτης, 8) Μάνδρος Ηλίας

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 20002/7-4-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
 σας στέλνω ατην υπ' αριθμ. 19597/7-4-2023 αίτηση της «TKS A.T.E.», αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» με την οποία ζητείται η έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου και β) το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους και ζητείται η έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Επιτροπής για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους..

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση, στην ανάδοχο «TKS A.T.E.», παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» (που λήγει στις 9-05-2023), κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι και τις 9/7/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ