



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 33/2023  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμ. Απόφασης 243 / 2023**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών Πράξης Εφαρμογής της περιοχής “Ελαιώνα”»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **12:00**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **68501/20-12-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

*Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα, για το 1<sup>ο</sup> θέμα λόγω της αποδοχής της ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την οποία δέχεται τους όρους της υπηρεσίας, πρέπει να τροποποιηθεί για να συνεχιστεί η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και για το 2<sup>ο</sup> θέμα λόγω της επικείμενης εκ νέου Ανάρτησης (Γ') της μελέτης Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση της πράξης από τον Περιφερειάρχη, πρέπει να γίνει η παράταση για την εξέταση των τυχών ενστάσεων που θα κατατεθούν.*

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα σαράντα ένα (41), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δασκαλάκη Άννα, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 18) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καραχάλιος Γεώργιος, 21) Καρυπίδης Ηλίας, 22) Κατωπόδης Παναγιώτης, 23) Κοσμίδης Γεώργιος, 24) Κουτούλιας Ιωάννης, 25) Μανδραφλής Παναγιώτης, 26) Μάνδρος Ηλίας, 27) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα, 28) Μπίρμπας Δημήτριος, 29) Μπογράκος Δημήτριος, 30) Νικητάκης Νικόλαος, 31) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 32) Ξηρογιάννη Ελένη, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) Χρυσούλας Φώτιος, 41) Ψωμιάδη Ζωή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 67860/15-12-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,  
 σας θέτω υπόψη την σχετική εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 66906/11-12-23 αίτηση του Ευάγγελου Ελευθερίου, ως νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης των μελετητών <<ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ>>.

Σε εξέλιξη είναι η ανάλογη διόρθωση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και εκκρεμεί η εκ νέου Ανάρτηση (Γ') αυτής και η κύρωση της πράξης από τον Περιφερειάρχη. Οι χρόνοι αυτοί δεν προσμετρώνται στο συμβατικό χρόνο της μελέτης, αλλά αποτελούν συμβατική υποχρέωση των Μελετητών όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της αριθμ. 46886/31-12-2015 Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία : «*Η Σύμπραξη των Μελετητών/Μελετητικών Γραφείων υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση των ήδη κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής καθώς και αυτών που πρόκειται να κυρωθούν ...*» και **προτείνεται η έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης κατά δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 31/12/2024 , χωρίς παράταση του συνολικού καθαρού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης, ο οποίος θα παραμένει συνολικά στους είκοσι (20) ημερολογιακούς μήνες.**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 66906/11-12-23 αίτησης της σύμπραξης των γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», τη χορήγηση παράτασης κατά δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 31/12/2024, χωρίς παράταση του συνολικού καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, ο οποίος θα παραμένει συνολικά στους είκοσι (20) ημερολογιακούς μήνες, της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών Πράξης Εφαρμογής της περιοχής “Ελαιώνα”».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**