



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2024  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 95 / 2024**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 64308/28.11.2023 σύμβασης με τίτλο «Το μικρασιατικό στοιχείο στο Δήμο Αιγάλεω. Κτήρια και άνθρωποι» και του συνολικού χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **32222/21-6-2024**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι οκτώ (28), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Ατμασίδης Παύλος, 4)Βαΐου Ηλίας, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Γεωργούλη Θωμαΐς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12)Ιωάννου Νικόλαος, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Καρυπίδης Ηλίας, 15)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 16)Λάμπρου Γεώργιος, 17)Μακαρατζής Χρήστος, 18)Μακρής Χρήστος, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μάνδρος Ηλίας, 21)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 22)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Παπανικολάου Πέτρος, 25)Περράκης Ιωάννης, 26)Σάμιος Κωνσταντίνος, 27)Τόλης Γεώργιος, 28)Ψωμιάδη Ζωή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 3)Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 4)Μπίρμπας Δημήτριος (δικαιολογημένος), 5)Μπογράφος Δημήτριος (δικαιολογημένος), 6)Ξεζωνάκης Χαρίλαος (δικαιολογημένος), 7)Σέρβος Σταμάτιος,

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

-----

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 32570/26-6-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρου 65 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145<sup>Α</sup>/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/21.
4. Την με αριθμ. πρωτ. **8/17023/28.03.2023** (ΑΔΑΜ: 23PROC012454317 2023-04-06) **διακήρυξη**.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **64308/28.11.2023 σύμβαση** (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013851440) με τίτλο «Το μικρασιατικό στοιχείο στο Δήμο Αιγάλεω. Κτήρια και άνθρωποι» και ειδικότερα το Άρθρο 2 «Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος, Τρόπος και Τόπος παράδοσης» και το Άρθρο 5 αυτής «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της».
6. Την υπ' αριθμ. **35/2024 (ΑΔΑ 9ΝΞΕΩ6Ν-9ΥΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** περί έγκρισης 1ης Παράτασης των παραδοτέων.
7. Το άρθρο 132 του ν. 4412/16 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και το γεγονός ότι η ζητηθείσα τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης, ήτοι 4 μήνες.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **1784/05-06-2024** (αριθμ. πρωτ. του Δήμου μας **30169/06.06.2024**) **αίτημα παράτασης σύμβασης και παραδοτέων** της εταιρείας «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» δεδομένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων του παρόντος έργου και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εν λόγω αίτημα.
9. Την από **07.06.2024 διατύπωση σύμφωνης γνώμης** της υπηρεσίας σχετικά με το ανωτέρω αίτημα παράτασης.
10. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του ΥΠΕΣ**, σύμφωνα με το οποίο, αρμόδιο όργανο ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ενός έργου, μιας προμήθειας ή μιας υπηρεσίας, για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν την αξία της κύριας σύμβασης και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο. Η χορήγηση δε παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μίας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία ή επιτροπή προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετηθεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της.
11. Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη παράταση δεν τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

**Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει:**

- α)** Την έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης **κατά τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως **28/10/2024** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες σχετικές δράσεις με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και
- β)** Τη χρονική παράταση υποβολής των κάτωθι Παραδοτέων ως εξής:

Α/α	Παραδοτέο	Προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής του Παραδοτέου	Νέα ημερομηνία υποβολής του Παραδοτέου
Π4	Ντοκιμαντέρ	28/6/2024	28/7/2024
Π5.1	3η Απολογιστική Έκθεση υλοποίησης μόνιμης έκθεσης	28/7/2024	28/9/2024
Π5.2	Έντυπη έκδοση υλικού		
ΠΠ1	Αναμνηστική πλακέτα	28/7/2024	28/9/2024
Π7.1	Λογότυπο και microsite του έργου	28/7/2024	28/10/2024
Π7.2	5η Απολογιστική Έκθεση καμπάνιας στα social media (facebook, Instagram) και ΜΜΕ		
Π7.3	Έντυπο υλικό (ενημερωτικές αφίσες, banner, φυλλάδια)		
Π7.4	Απολογιστική έκθεση 1ης εκδήλωσης		
Π7.5	Απολογιστική έκθεση 2ης εκδήλωσης		

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28/10/2024 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες σχετικές δράσεις με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη χρονική παράταση υποβολής των κάτωθι Παραδοτέων ως εξής:

Α/α	Παραδοτέο	Προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής του Παραδοτέου	Νέα ημερομηνία υποβολής του Παραδοτέου
Π4	Ντοκιμαντέρ	28/6/2024	28/7/2024
Π5.1	3η Απολογιστική Έκθεση υλοποίησης μόνιμης έκθεσης	28/7/2024	28/9/2024
Π5.2	Έντυπη έκδοση υλικού		
ΠΠ1	Αναμνηστική πλακέτα	28/7/2024	28/9/2024
Π7.1	Λογότυπο και microsite του έργου	28/7/2024	28/10/2024
Π7.2	5η Απολογιστική Έκθεση καμπάνιας στα social media (facebook, Instagram) και ΜΜΕ		
Π7.3	Έντυπο υλικό (ενημερωτικές αφίσες, banner, φυλλάδια)		
Π7.4	Απολογιστική έκθεση 1ης εκδήλωσης		
Π7.5	Απολογιστική έκθεση 2ης εκδήλωσης		

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**