



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 21/2024
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 119 / 2024**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 68994/22-12-2023 για την προμήθεια με τίτλο:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **37415/26-7-2024**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ακολουθώντας, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Βαΐου Ηλίας, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Γεωργούλη Θωμαΐς, 6) Γκίκας Ιωάννης, 7) Δημομελέτης Ιωάννης, 8) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 9) Ιωάννου Νικόλαος, 10) Καραγιάννης Νικόλαος, 11) Καρυπίδης Ηλίας, 12) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 13) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 14) Μακαρατζής Χρήστος, 15) Μακρής Χρήστος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μάνδρος Ηλίας, 18) Μερκουράκη – Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 19) Μπογράκος Δημήτριος, 20) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 21) Παπανικολάου Πέτρος, 22) Περράκης Ιωάννης, 23) Σέρβος Σταμάτιος, 24) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 2) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3) Γράφας Αλέξανδρος, 4) Δρόσου Μαρία (δικαιολογημένη), 5) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6) Λάμπρου Γεώργιος (δικαιολογημένος), 7) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος (δικαιολογημένος), 8) Μπίρμπας Δημήτριος (δικαιολογημένος), 9) Νικητάκης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 10) Σάμιος Κωνσταντίνος, 11) Τόλης Γεώργιος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 37175/25-7-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας θέτω υπόψη:

1. Την με αριθμ. 5/14901/20.03.2023 Διακήρυξη (Α.Μ. 15/52901/4-11-2022) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 371.892,12 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Την αριθμ. πρωτ. 68994/22-12-2023 σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ:23SYMN014048585/27-12-2023) με τίτλο « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ», με την εταιρεία «ΑΜCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΜCO Α.Β.Ε.Ε», έναντι του ποσού των 370.636,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), διάρκειας οκτώ (8) μηνών και λήξεως 26-08-2024.
3. Το αριθμ.πρωτ. 36508/22-07-2024 αίτημα παράτασης της σύμβασης από την ανωτέρω εταιρεία, για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 26-12-2024 εξαιτίας σοβαρών καθυστερήσεων στις μεταφορές των πρώτων υλών και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών (πρώτων υλών), όπως π.χ. στα μεταλλικά μέρη, οι οποίες (πρώτες ύλες) είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία των ποδηλάτων.
4. Το από 23-07-2024 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παράταση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης, για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 26-12-2024.
5. Τις διατάξεις του άρ. 206 του Ν. 4412/2016- Χρόνος παράδοσης υλικών όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: *«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. θ' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»*.
6. Το υπ'αριθμ.13533/14-02-2024 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το οποίο, αρμόδιο όργανο ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ενός έργου, μιας προμήθειας ή μιας υπηρεσίας, για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν την αξία της κύριας σύμβασης και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο. Η χορήγηση δε παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μίας δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσία ή επιτροπή προκειμένου σε κάθε περίπτωση να στοιχειοθετηθεί επαρκώς εάν η συγκεκριμένη παράταση επιφέρει ή μη τροποποιήσεις – μεταβολές του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου της.
7. Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη παράταση δεν τροποποιείται το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει την έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 68994/22-12-2023 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ:23SYMN014048585/27-12-2023) για την « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ», λήξεως 26-08-2024 για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 26-12-2024, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21
- Τις διατάξεις του αρθρ.65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράτασης της αριθμ. πρωτ. 68994/22-12-2023 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ:23ΣΥΜΝ014048585/27-12-2023) για την « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ», λήξεως 26-08-2024 για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 26-12-2024.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι των παρατάξεων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Ευαγγελάτος Σ.) γιατί δεν συμφωνεί με τον χρόνο και την αιτιολογία που ζητείται η παράταση από τον ανάδοχο και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν., Παπανικολάου Π.) διότι έχουν καταψηφίσει το πρόγραμμα εξ αρχής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ