



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 113 / 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24ΣΥΜΝ015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, λήξεως 29-07-2025, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29-10-2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 15 Ιουλίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **31489/11-7-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι επτά (27), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βαΐου Ηλίας, 2)Βασιλειάδης Στυλιανός, 3)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 4)Γεωργούλη Θωμαΐς, 5)Γκίκας Ιωάννης, 6)Δημομελέτης Ιωάννης, 7)Δρόσου Μαρία, 8)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 9)Ιωάννου Νικόλαος, 10)Καραγιάννης Νικόλαος, 11)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 12)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 13)Κουτούλιας Ιωάννης, 14)Λάμπρου Γεώργιος, 15)Μακαρατζής Χρήστος, 16)Μακρής Χρήστος, 17)Μανδραφλής Παναγιώτης, 18)Μάνδρος Ηλίας, 19)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 20)Μπίρμπας Δημήτριος, 21)Νικητάκης Νικόλαος, 22)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 23)Περράκης Ιωάννης, 24)Σάμιος Κωνσταντίνος, 25)Σέρβος Σταμάτιος, 26)Τόλης Γεώργιος, 27)Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αρβανίτης Χρήστος (δικαιολογημένος), 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένος), 3)Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 4)Γράφας Αλέξανδρος, 5)Καρυπίδης Ηλίας (δικαιολογημένος), 6)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (δικαιολογημένος), 7)Μπογράκος Δημήτριος (δικαιολογημένος), 8)Παπανικολάου Πέτρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 31406/11-7-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας θέτω υπόψη:

1. Την με αριθμ. 16/33112/14.06.2023 Διακήρυξη (Α.Μ. 15/52901/4-11-2022) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 4.248.426,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Την αριθμ. πρωτ. 37656/29-07-2024 σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV015210795/30-07-2024) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBLED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», έναντι του ποσού των 4.164.068,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήξεως 29-07-2025.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 14484/31.03.2025 αίτημα αλλαγής για το φωτιστικό κατηγορίας Φ10, του αναδόχου, με το οποίο προτάθηκε, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αιγάλεω, για λόγους ανάγκης προσαρμογής στις διαμορφούμενες απαιτήσεις φωτισμού και της διατήρησης της αισθητικής και οπτικής ομοιομορφίας των παρεμβάσεων σε τμήματα της περιοχής παρέμβασης, να προβεί σε κατάλληλη αλλαγή προϊόντος για το φωτιστικό της κατηγορίας Φ10 με το φωτιστικό 3350 Garda 1, το οποίο υπερκαλύπτει όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του αρχικά προσφερόμενου προϊόντος και συμμορφώνεται με τις ζητούμενες προδιαγραφές των συμβατικών τευχών, χωρίς να επιφέρει μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.
4. Τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία απέστειλε ο ανάδοχος.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 22237/19.05.2025 αίτημα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29.10.2025 για το λόγο ότι αναφορικά με τα 591 φωτιστικά σώματα που δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στις εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης αυτών, καθώς και ολοκλήρωσης εγκατάστασης και παραμετροποίησης παρελκόμενου εξοπλισμού που αντιστοιχεί στα φωτιστικά σώματα της κατηγορίας Φ10 [ασύρματοι ελεγκτές, ενδιάμεσοι κόμβοι τηλεδιαχείρισης κ.λπ.].
6. Το με αριθμ. πρωτ. 24876/02.06.2025 αίτημα παράτασης και αλλαγής φωτιστικών με το οποίο ο ανάδοχος υπενθύμισε την ανάγκη παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29.10.2025 και την ανάγκη αλλαγής φωτιστικών, καθώς προέκυψαν επιπρόσθετες ανάγκες ανακατανομής του εξοπλισμού και προτάθηκε να τροποποιηθούν οι ποσότητες των προσφερόμενων φωτιστικών ανάμεσα στις κατηγορίες Φ9 και Φ10 με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εν λόγω αίτημα.
7. Το από 07-07-2025 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παράταση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29.10.2025.
8. Τις διατάξεις του άρ. 206 του Ν. 4412/2016- Χρόνος παράδοσης υλικών όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
9. Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω σύμβασης και την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (περί μη ουσιώδους τροποποίησης), οι ως άνω αναφερόμενες τροποποιήσεις των ποσοτήτων δεν επηρεάζουν το συνολικό πλήθος των προσφερόμενων φωτιστικών, δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείμενο της σύμβασης και επειδή οι αξίες των προσφερόμενων φωτιστικών στις κατηγορίες Φ9 και Φ10 είναι ίδιες, η παραπάνω πρόταση δεν επηρεάζει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει:

- Την έγκριση της αλλαγής των ποσοτήτων των φωτιστικών σωμάτων κατηγορίας Φ9 και Φ10, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Την έγκριση της αλλαγής του φωτιστικού κατηγορίας Φ10 με το φωτιστικό 3350 Garda 1.
- Την έγκριση παράτασης της 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, λήξεως 29-07-2025, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29-10-2025.

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
- Τις διατάξεις του αρθρ.65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

- Την αλλαγή των ποσοτήτων των φωτιστικών σωμάτων κατηγορίας Φ9 και Φ10, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Την αλλαγή του φωτιστικού κατηγορίας Φ10 με το φωτιστικό 3350 Garda 1.
- Την παράταση της αριθμ. 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, λήξεως 29-07-2025, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29-10-2025.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ