



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 3 / 2025**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025** και ώρα **19:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **2031/17-1-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα τρία (33), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ατματοσίδης Πάυλος, 3)Βαΐου Ηλίας, 4)Βασιλειάδης Στυλιανός, 5)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6)Γεωργούλη Θωμαΐς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Δημομελέτης Ιωάννης, 9)Δρόσου Μαρία, 10)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 11)Ιωάννου Νικόλαος, 12)Καραγιάννης Νικόλαος, 13)Καρυπίδης Ηλίας, 14)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 15)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 16)Κουτούλιας Ιωάννης, 17)Λάμπρου Γεώργιος, 18)Μακαρατζής Χρήστος, 19)Μακρής Χρήστος, 20)Μανδραφλής Παναγιώτης, 21)Μάνδρος Ηλίας, 22)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 23)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 24)Μπίρμπας Δημήτριος, 25)Μπογράκος Δημήτριος, 26)Νικητάκης Νικόλαος, 27)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 28)Παπανικολάου Πέτρος, 29)Περράκης Ιωάννης, 30)Σάμιος Κωνσταντίνος, 31)Σέρβος Σταμάτιος, 32)Τόλης Γεώργιος, 33)Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ασημακόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένος), 2)Γράφας Αλέξανδρος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 60554/19-12-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ.58944/11-12-2024 αίτηση του Αναδόχου: ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε καθώς και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 13-03-2025, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ