



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 24/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 185 / 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της αριθμ. πρωτ. 37656/29-07-2024 αρχικής σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24ΣΥΜΝ015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **47124/24-10-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα τέσσερα (34), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Ατμασίδης Παύλος, 4) Βαΐου Ηλίας, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 7) Γεωργούλη Θωμαΐς, 8) Γκίκας Ιωάννης, 9) Γράφας Αλέξανδρος, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Δρόσου Μαρία, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 13) Ιωάννου Νικόλαος, 14) Καραγιάννης Νικόλαος, 15) Καρυπίδης Ηλίας, 16) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 17) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Λάμπρου Γεώργιος, 20) Μακαρατζής Χρήστος, 21) Μακρής Χρήστος, 22) Μανδραφλής Παναγιώτης, 23) Μάνδρος Ηλίας, 24) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 25) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 26) Μπίρμπας Δημήτριος, 27) Μπογράφος Δημήτριος, 28) Νικητάκης Νικόλαος, 29) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 30) Περράκης Ιωάννης, 31) Σάμιος Κωνσταντίνος, 32) Σέρβος Σταμάτιος, 33) Τόλης Γεώργιος, 34) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπανικολάου Πέτρος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 47041/24-10-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας θέτω υπόψη :

1. Την με αριθμ. 16/33112/14.06.2023 Διακήρυξη (Α.Μ. 6/29654/30-5-2023) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 4.248.426,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Την αριθμ. πρωτ. 37656/29-07-2024 σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMN015210795/30-07-2024) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», έναντι του ποσού των 4.164.068,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήξεως 29-07-2025.
3. Την αριθμ. 113/2025 (ΑΔΑ: 9ΟΝΛΩ6Ν-Ζ27) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε:
 - α) Η έγκριση της αλλαγής των ποσοτήτων των φωτιστικών σωμάτων κατηγορίας Φ9 και Φ10, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.
 - β) Η έγκριση της αλλαγής του φωτιστικού κατηγορίας Φ10 με το φωτιστικό 3350 Garda 1.
 - γ) Η παράταση της αριθμ. πρωτ. 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMN015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, λήξεως 29-07-2025, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29-10-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21.
4. Την αριθμ. πρωτ. 34114/29-07-2025 (ΚΗΜΔΗΣ:25SYMN017304949) 1^η παράταση της ανωτέρω σύμβασης για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29-10-2025.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 44754/13-10-2025 αίτημα 2^{ης} παράτασης της εν λόγω σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28.02.2026, εξαιτίας της καθυστέρησης παραδόσεων φωτιστικών τύπου GARDA 1 από τον προμηθευτή, λόγω ζητημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και της ανάγκης ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ελέγχου λειτουργίας του συστήματος τηλεδιαχείρισης.
4. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου αλλά σε εξωγενείς παράγοντες και ότι η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών (φωτιστικά και τηλεμετρία) απαιτεί επιπλέον χρόνο για την ορθή και ασφαλή περάτωση του έργου.
5. Το από 22-10-2025 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παράταση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28.02.2026.
6. Τις διατάξεις του άρ. 206 του Ν. 4412/2016- Χρόνος παράδοσης υλικών όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
7. Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω σύμβασης και την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (περί μη ουσιώδους τροποποίησης), αφενός δεν επηρεάζεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και αφετέρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, η παράταση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Δεδομένου ότι η αρχική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, το συνολικό διάστημα που έχει παραταθεί είναι τρεις μήνες και με την αιτηθείσα 2^η παράταση τεσσάρων μηνών, θα έχει συνολικά παραταθεί επτά (7) μήνες, εντός δηλαδή του επιτρεπόμενου ορίου παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει την έγκριση 2^{ης} παράταξης της 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24ΣΥΜΝ015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-02-2026.

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
- Τις διατάξεις του αρθρ.65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δεύτερη (2^η) παράταση της 37656/29-07-2024 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ: 24ΣΥΜΝ015210795/30-07-2024) για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω», με την ένωση εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Μ.Α.Ε», για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-02-2026.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ