



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **38/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 329

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 08/10/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 46667/04-10-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 46507/03-10-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας διαβιβάζω:

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα **θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους**.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, και τα οποία κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν.4412/2016, χωρίς ο ανάδοχος να υπογράψει ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη, συνολικής δαπάνης ποσού **188.118,97€**, (ήτοι 125.278,01€ για εργασίες, 147.828,05€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, ο οποίος με τα απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται, το κόστος εναπόθεσης των αεκκ εκ ποσού 2.811,79€, την πρόβλεψη της αναθεώρησης εκ ποσού 1.069,01€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 36.410,12€ διαμορφώνεται στο ποσό των **188.118,97€**).

Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) μειώνεται κατά **441.822,18€** ή ποσοστό **70,14%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου και διαμορφώνεται στο ποσό των **188.118,97€**..

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Α.Μ.52/2020.

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, και τα οποία κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν.4412/2016, χωρίς ο ανάδοχος να υπογράψει ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη, συνολικής δαπάνης ποσού 188.118,97€, (ήτοι 125.278,01€ για εργασίες, 147.828,05€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, ο οποίος με τα απρόβλεπτα τα οποία μηδενίζονται, το κόστος εναπόθεσης των αεκκ εκ ποσού 2.811,79€, την πρόβλεψη της αναθεώρησης εκ ποσού 1.069,01€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 36.410,12€ διαμορφώνεται στο ποσό των 188.118,97€).

Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) μειώνεται κατά 441.822,18€ ή ποσοστό 70,14% σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου και διαμορφώνεται στο ποσό των 188.118,97€.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Ν.Καραγιάννης ψηφίζει κατά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ