



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου Αυτεπιστασίας :
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ (συν) ΑΡ ΜΕΛ 21/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.7334.015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **39/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 358

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 15/10/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 47948/11-10-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Απόντες

Στο **17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 47893/11-10-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνω

τον 1ο Α.Π (τακτοποιητικό) του παραπάνω έργου και σας παρακαλώ να τον θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του.

Σας επισημαίνω ότι με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα διαφοροποιήθηκε λόγω μή απορρόφησης όλων των ποσοτήτων των υλικών στο ποσό των **133.239,83 € (χωρίς φπα)**

Η Απρόβλεπτη δαπάνη μηδενίζεται, η δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα μειώνεται κατά **19.985,97 €** ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα και το φπα 24% μειώνονται κατά 24.782,60 € και διαμορφώνεται στο ποσό των **16.5217,39 €**.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (συν)» Α.Μ. 21/2022.

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου, χωρίς τα απρόβλεπτα διαφοροποιήθηκε λόγω μη απορρόφησης όλων των ποσοτήτων των υλικών στο ποσό των 133.239,83 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η Απρόβλεπτη δαπάνη μηδενίζεται, η δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα μειώνεται κατά 19.985,97 € ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα και το ΦΠΑ 24% μειώνονται κατά 24.782,60 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 16.5217,39 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ