



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε) & 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ.49/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **41/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 384

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 29/10/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 50417/25-10-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη**, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

1. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)

Στο **13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 50160/24-10-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνω:

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του παραπάνω Έργου, την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ποσού **542.619,06€**, παρουσιάζει σε σχέση με την σύμβαση του έργου, ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%), αύξηση δαπάνης κατά **96.577,08€** η οποία καλύπτεται εν μέρει από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία μηδενίζονται, και

από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (εκ ποσού **48.228,91€** συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%), η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 7.234,34 €, τα ΑΕΚΚ εκ ποσού 550,00€, την Αναθεώρηση εκ ποσού 350,00€

και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 13.527,18€ διαμορφώνεται στο ποσό των **69.890,43€** ή ποσοστό **14,78 %** της αρχικής σύμβασης.

Για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) στην 20^η Συνεδρίαση του (θέμα 9^ο) στις 16-10-2024.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) καθώς και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ποσού 542.619,06€, παρουσιάζει σε σχέση με την σύμβαση του έργου, ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%), αύξηση δαπάνης κατά 96.577,08€ η οποία καλύπτεται εν μέρει από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία μηδενίζονται, και

από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (εκ ποσού 48.228,91€ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%), η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 7.234,34 €, τα ΑΕΚΚ εκ ποσού 550,00€, την Αναθεώρηση εκ ποσού 350,00€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 13.527,18€ διαμορφώνεται στο ποσό των 69.890,43€ ή ποσοστό 14,78 % της αρχικής σύμβασης.

Για τα παραπάνω έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) στην 20^η Συνεδρίαση του (θέμα 9^ο) στις 16-10-2024.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Ν.Καραγιάννης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ