



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2026
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 20 / 2026

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 4/02.04.2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **7214/13-2-2026**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα ένα (31), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Βαΐου Ηλίας, 4)Βασιλειάδης Στυλιανός, 5)Γεωργούλη Θωμάς, 6)Γκίκας Ιωάννης, 7)Γράφας Αλέξανδρος, 8)Δημομελέτης Ιωάννης, 9)Δρόσου Μαρία, 10)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 11)Ιωάννου Νικόλαος, 12)Καραγιάννης Νικόλαος, 13)Καρυπίδης Ηλίας, 14)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 15)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 16)Κουτούλιας Ιωάννης, 17)Μακαρατζής Χρήστος, 18)Μακρής Χρήστος, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μάνδρος Ηλίας, 21)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 22)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 23)Μπίρμπας Δημήτριος, 24)Μπογράφος Δημήτριος, 25)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 26)Παπανικολάου Πέτρος, 27)Περράκης Ιωάννης, 28)Σάμιος Κωνσταντίνος, 29)Σέρβος Σταμάτιος, 30)Τόλης Γεώργιος, 31)Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ατμασίδης Παύλος, 2)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3)Λάμπρου Γεώργιος (δικαιολογημένος), 4)Νικητάκης Νικόλαος,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 7005/12-2-2026 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ.:6762/11-02-2026 αίτηση του Αναδόχου «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» καθώς και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 4/02.04.2025** κατά 3 ημερολογιακούς μήνες..

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση, στον ανάδοχο «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 4/02.04.2025**, για 3 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 27-05-2026, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ