



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2025
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 48 / 2025

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
«Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 29 Απριλίου 2025** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **18158/25-4-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα (30), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Βασιλειάδης Στυλιανός, 3)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 4)Γεωργούλη Θωμαΐς, 5)Γκίκας Ιωάννης, 6)Γράφας Αλέξανδρος, 7)Δημομελέτης Ιωάννης, 8)Δρόσου Μαρία, 9)Ιωάννου Νικόλαος, 10)Καραγιάννης Νικόλαος, 11)Καρυπίδης Ηλίας, 12)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 13)Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 14)Κουτούλιας Ιωάννης, 15)Λάμπρου Γεώργιος, 16)Μακαρατζής Χρήστος, 17)Μακρής Χρήστος, 18)Μανδραφλής Παναγιώτης, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 21)Μπίρμπας Δημήτριος, 22)Μπογράκος Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 25)Παπανικολάου Πέτρος, 26)Περράκης Ιωάννης, 27)Σάμιος Κωνσταντίνος, 28)Σέρβος Σταμάτιος, 29)Τόλης Γεώργιος, 30)Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Ασημακόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένος), 2)Ατματσίδης Πάυλος (δικαιολογημένος), 3)Βαΐου Ηλίας (δικαιολογημένος), 4)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένος), 5)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 16725/11-4-2025 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
 σας υποβάλω :

- την με αριθμ. πρωτ. 3345/23-01-25 αίτηση του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου του Ιωάννη, ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας Μελετών «Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε», με δ.τ «ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε», με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της παραπάνω μελέτης,
- την σχετική εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 3345/23-01-25 αίτηση του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου του Ιωάννη, ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας Μελετών «Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε», με δ.τ «ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε»,

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να θέσετε το θέμα στο σώμα και να αποφασίσετε για την έγκριση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου '65 «**Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου**» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/7.6.2010, Τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης «Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω» κατά είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες , ήτοι μέχρι και τις 27/01/2027, για την δυνατότητα ολοκλήρωσης των εκκρεμών τροποποιήσεων, πράξεων αναλογισμού κ.λ.π.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Μπίρμπας Δ., Βασιλειάδης Σ., Νικητάκης Ν.) & «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν., Παπανικολάου Π.).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ