



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 14/2026
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 100 / 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση αλλαγής εξοπλισμού, αναπροσαρμογής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και χορήγησης χρονικής παράτασης της σύμβασης κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως 01/10/2026 της αριθμ. πρωτ. 53735/01.12.2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMV018056316) με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγάλεω»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 30 Ιουνίου 2026** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **31080/26-6-2026**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα ένα (31), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 2) Ατματσίδης Παύλος, 3) Βαΐου Ηλίας, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 6) Γεωργούλη Θωμάς, 7) Γκίκας Ιωάννης, 8) Γράφας Αλέξανδρος, 9) Δημομελέτης Ιωάννης, 10) Δρόσου Μαρία, 11) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12) Ιωάννου Νικόλαος, 13) Καραγιάννης Νικόλαος, 14) Καρυπίδης Ηλίας, 15) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 16) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 17) Λάμπρου Γεώργιος, 18) Μακαρατζής Χρήστος, 19) Μανδραφλής Παναγιώτης, 20) Μάνδρος Ηλίας, 21) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 22) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 23) Μπίρμπας Δημήτριος, 24) Μπογράφος Δημήτριος, 25) Νικητάκης Νικόλαος, 26) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27) Περράκης Ιωάννης, 28) Σάμιος Κωνσταντίνος, 29) Σέρβος Σταμάτιος, 30) Τόλης Γεώργιος, 31) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος (δικαιολογημένος), 2) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 3) Μακρής Χρήστος, 4) Παπανικολάου Πέτρος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 30854/24-6-2026 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, σας θέτω υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (114 Α') Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
2. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 ') «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
3. Τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α') «*Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης*»
4. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 «*Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου*»
5. Το άρθρο 132, παρ.1, περίπτωση ε) του Ν. 4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
6. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «*Χρόνος παράδοσης υλικών*» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «*Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις*»
7. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την υπ'αριθμ. πρωτ. **38/52289/6.11.2024 (ΑΔΑΜ 24PROC015885868) Διακήρυξη** του Δήμου Αιγιάλεω
8. Την υπ. αρ. πρωτ. **53735/01.12.2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMN018056316)** που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «*EVOLUTION PROJECTS A.E.*» και του Δήμου Αιγιάλεω, με τίτλο «*Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγιάλεω*»
9. Την με αρ. πρωτ. **13366/18.03.2026** αίτηση του αναδόχου περί αλλαγής του εξοπλισμού της Δράσης 3 «*Εξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα*»
10. Την με αρ. πρωτ. **13400/18.03.2026** αίτηση του αναδόχου περί αλλαγής του εξοπλισμού της Δράσης 6 «*Εξυπνοι κάδοι απορριμμάτων*»
11. Την με αρ. πρωτ. **13434/18.03.2026** αίτηση του αναδόχου περί αλλαγής του εξοπλισμού της Δράσης 8 «*Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων*»
12. Το από **6.04.2026** πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) για την αλλαγή του εξοπλισμού της δράσης 3, 6 και 8.
13. Την με αρ. πρωτ. **20241/30.04.2026** αίτηση του αναδόχου περί εσωτερικής μετάθεσης και αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος.
14. Το από **8.06.2026** πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του Έργου (ΕΠΠΕ) για την εσωτερική μετάθεση και αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος.
15. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επιφέρει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει:

Α) την έγκριση της **τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 53735/01.12.2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25SYMN018056316) αναφορικά με την τροποποίηση του εξοπλισμού της Δράσης 3 «Εξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα», της Δράσης 6 «Εξυπνοι κάδοι απορριμμάτων» και της Δράσης 8 «Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση**

δημοτικού στόλου οχημάτων», σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα αιτήματα του αναδόχου και από 6.04.2026 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Β) την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης της Φάσης Α για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες με έναρξη την 02/12/2025 και νέα ημερομηνία λήξης την 01/07/2026, καθώς επίκεινται λόγοι ανωτέρας βίας, όπως αυτοί τεκμηριώνονται στην με αρ. πρωτ. 20241/30.04.2026 αίτηση του αναδόχου.

Γ) την έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης της Φάσης Β για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, κατά ένα (1) μήνα με έναρξη την 02/01/2026 και νέα ημερομηνία λήξης την 01/07/2026, λόγω της ανωτέρω μετάθεσης της Φάσης Α.

Δ) την έγκριση μετακύλισης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Φάσεων Γ και Δ για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, με την μεταφορά του χρόνου έναρξης και λήξης αυτών κατά ένα (1) μήνα, χωρίς μεταβολή της διάρκειας τους.

Ημερομηνία έναρξης Φάσης Γ: 02/07/2026. Ημερομηνία λήξης Φάσης Γ: 01/08/2026

Ημερομηνία έναρξης Φάσης Δ: 02/08/2026. Ημερομηνία λήξης Φάσης Δ: 01/10/2026

Ε) την έγκριση μετάθεσης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα με νέα διάρκεια της σύμβασης τους δέκα (10) μήνες και λήξη στις 01/10/2026, λόγω της ανωτέρω μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους φάσεων της σύμβασης και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης ως εξής:

Α . Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων

Μήνας Έναρξης	1	Μήνας Λήξης	7
---------------	---	-------------	---

Β. Παραμετροποίηση – Αρχικοποίηση συστημάτων – Αποτυπώσεις

Μήνας Έναρξης	2	Μήνας Λήξης	7
---------------	---	-------------	---

Γ. Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας

Μήνας Έναρξης	8	Μήνας Λήξης	8
---------------	---	-------------	---

Δ. Πυλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση

Μήνας Έναρξης	9	Μήνας Λήξης	10
---------------	---	-------------	----

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**Εγκρίνει:**

Α) Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53735/01.12.2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ018056316) αναφορικά με την τροποποίηση του εξοπλισμού της Δράσης 3 «Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα», της Δράσης 6 «Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων» και της Δράσης 8 «Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων», σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα αιτήματα του αναδόχου και από 6.04.2026 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Β) Την εσωτερική μετάθεση της Φάσης Α για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες με έναρξη την 02/12/2025 και νέα ημερομηνία λήξης την 01/07/2026, καθώς επίκεινται λόγοι ανωτέρας βίας, όπως αυτοί τεκμηριώνονται στην με αρ. πρωτ. 20241/30.04.2026 αίτηση του αναδόχου.

Γ) Την εσωτερική μετάθεση της Φάσης Β για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, κατά ένα (1) μήνα με έναρξη την 02/01/2026 και νέα ημερομηνία λήξης την 01/07/2026, λόγω της ανωτέρω μετάθεσης της Φάσης Α.

Δ) Την μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Φάσεων Γ και Δ για το σύνολο των δράσεων της σύμβασης, με την μεταφορά του χρόνου έναρξης και λήξης αυτών κατά ένα (1) μήνα, χωρίς μεταβολή της διάρκειας τους.

Ημερομηνία έναρξης Φάσης Γ: 02/07/2026. Ημερομηνία λήξης Φάσης Γ: 01/08/2026

Ημερομηνία έναρξης Φάσης Δ: 02/08/2026. Ημερομηνία λήξης Φάσης Δ: 01/10/2026

Ε) Την μετάθεση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα με νέα διάρκεια της σύμβασης τους δέκα (10) μήνες και λήξη στις 01/10/2026, λόγω της ανωτέρω μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους φάσεων της σύμβασης και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης ως εξής:

Α . Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων

Μήνας Έναρξης	1	Μήνας Λήξης	7
---------------	---	-------------	---

Β. Παραμετροποίηση – Αρχικοποίηση συστημάτων – Αποτυπώσεις

Μήνας Έναρξης	2	Μήνας Λήξης	7
---------------	---	-------------	---

Γ. Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας

Μήνας Έναρξης	8	Μήνας Λήξης	8
---------------	---	-------------	---

Δ. Πιλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση

Μήνας Έναρξης	9	Μήνας Λήξης	10
---------------	---	-------------	----

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.) λόγω καταψήφισης της Σύμβασης εξ αρχής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ