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                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 30627/21-12-2020  Σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV007896927) με τίτλο: 

«Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για (3) τρεις μήνες  από τη λήξη της,  ήτοι  από   21-06-2021 έως                                
20-09-2021 . 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της αριθμ. 22/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αριθμ. Απόφασης: 132 
 

    Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 
01/06/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 20849/28-05-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών 
μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

Παρόντες                        Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                               1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)  
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)      
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                         
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)                                                          
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6.   Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)         
7.   Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8.   Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)       

                      
        

Στο 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 20812/28-5-

2021 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:        

   Σας θέτω υπόψη : 

1. Την αριθμ.  18/27037/06.11.2020 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας  που 

αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου 

Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

2. Την αριθμ. πρωτ. 30627/21-12-2020  Σύμβαση με τίτλο : «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με την 

εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ », με δ.τ. « EVOLUTION 

PROJECTS PLUS », με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση:  Βοσπόρου 32, Ελληνικό, Τ.Κ.: 16777, τηλ.210-9922160 και 

ΑΦΜ: 998929145, ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, αξίας συνολικού ποσού 24.676,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

3. Την αριθμ.πρωτ. 15268/23-04-2021 αίτηση παράτασης χρόνου της ανωτέρω σύμβασης από τον οικονομικό 

φορέα  « ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ », με δ.τ. « EVOLUTION 
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PROJECTS PLUS », λόγω του ότι δεν  έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς βρίσκεται σε φάση 

Δημόσιας Διαβούλευσης και αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς του ΤΟΠΣΔΑ καθώς επίσης και λόγω του ότι  

βρίσκεται  σε εξέλιξη ο Σχεδιασμός των ΕΠ και των ΠΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 μέσω  των  

οποίων  αναμένεται  να  χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις και δράσεις  των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης  των ΟΤΑ 

Α’ Βαθμού. Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ΤΟΠΣΔΑ. 

4. Την από 24-05-2021 Αποδοχή παράτασης Δημάρχου της αριθμ.πρωτ.30627/21-12-2020  Σύμβασης ( ΚΗΜΔΗΣ : 

20SYMV007896927 ), με τίτλο: «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου 

Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για (3) τρεις μήνες από τη 

λήξη της,  ήτοι  από 21-06-2021 έως 20-09-2021. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την Έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ. 30627/21-12-2020  

Σύμβασης με τίτλο : «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με 

κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  

από 21-06-2021 έως 20-09-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16. 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της αριθμ.πρωτ. 30627/21-12-2020 Σύμβασης με την εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 

& Χ. Ο.Ε.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ », με δ.τ. « EVOLUTION PROJECTS PLUS», με τίτλο: 

«Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 21-06-2021 

έως 20-09-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, λόγω του ότι δεν  έχει 

ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς βρίσκεται σε φάση Δημόσιας Διαβούλευσης και 

αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς του ΤΟΠΣΔΑ καθώς επίσης και λόγω του ότι  βρίσκεται  σε εξέλιξη ο 

σχεδιασμός των ΕΠ και των ΠΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 μέσω  των  οποίων  αναμένεται  

να  χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις και δράσεις  των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης  των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Ως εκ 

τούτου δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ΤΟΠΣΔΑ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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