



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4^η
της 15-2-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 44/2017

ΘΕΜΑ

**Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου
“Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε
Κτίρια των Σχολείων”**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **4/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **15** του μηνός **Φεβρουαρίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4593/10-02-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **29** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2) Αγαπίου Ιωάννης, 3) Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βλάχου Ζωή, 7) Γκίκας Ιωάννης, 8) Δάγκα Παρασκευή, 9) Δημομελέτης Ιωάννης, 10) Ζάχαρης Ευθύμιος, 11) Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 12) Κάντζος Ιωάννης, 13) Καπνουλός Ιωάννης, 14) Μανδραφλής Παναγιώτης, 15) Μάνδρος Ηλίας, 16) Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 17) Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 18) Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 19) Μπάστα Ελένη, 20) Μπέσης Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24) Περράκης Ιωάννης, 25) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 26) Τασιόπουλος Σταύρος, 27) Φίλης Κωνσταντίνος, 28) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 29) Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασιάδου Σοφία. 2)Βαγενά Θεοδώρα, 3)Βούλγαρης Βασίλειος, 4)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 5)Γκίνης Αντώνης, 6)Καβάσης Πάυλος (δικαιολογημένος), 7)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 8)Κατωπόδης Παναγιώτης, 9)Παπανικολάου Πέτρος (δικαιολογημένος), 10)Σαράντου Αναστάσιος, 11)Σκλαβούνος Λάμπρος, 12)Φίλιππας Ευάγγελος.

ήτοι παρόντα επί του θέματος **29** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 9^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 4087/8-2-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,
Σας στέλνω:

Τον 2^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό), η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου μειώνεται κατά **177,00 €**.

Η πρόβλεψη αναθεώρησης μηδενίζεται και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς το ΦΠΑ μειώνεται κατά **1.089,87 €** ή ποσοστό **-0,95 %**.

Έτσι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το ΦΠΑ μειώνεται κατά **1.351,44 €** ή ποσοστό **-0,96 %** και διαμορφώνεται στο ποσό των **140.357,95 €**.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ », σύμφωνα με τον οποίο, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου μειώνεται κατά 177,00 €. Η πρόβλεψη αναθεώρησης μηδενίζεται και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς το ΦΠΑ μειώνεται κατά 1.089,87 € ή ποσοστό -0,95 %.

Έτσι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το ΦΠΑ μειώνεται κατά 1.351,44 € ή ποσοστό -0,96 % και διαμορφώνεται στο ποσό των 140.357,95 €.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ