



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 116 / 2023

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 25 Μαΐου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **27869/19-5-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα επτά (37), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνιάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 12) Γονιδάκης Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δασκαλάκη Άννα, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 18) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 19) Καραχάλιος Γεώργιος, 20) Καρυπίδης Ηλίας, 21) Κοσμίδης Γεώργιος, 22) Κουτούλιας Ιωάννης, 23) Μανδραφλής Παναγιώτης, 24) Μάνδρος Ηλίας, 25) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 26) Μπίρμπας Δημήτριος, 27) Μπογράκος Δημήτριος, 28) Νικητάκης Νικόλαος, 29) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 30) Σάμιος Κων/νος, 31) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 32) Σκλαβούνος Λάμπρος, 33) Τόλης Γεώργιος, 34) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 35) Χριστόγλου Γιαννούλα, 36) Χρυσούλας Φώτιος, 37) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 3) Κατωπόδης Παναγιώτης, 4) Σάμιος Ιωάννης (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Στο 6° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 27188/17-5-2023 έγγραφο της Αντιδημάρχου κας Χρυσούλας Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 12/Α/19.1.2023
4. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145^Α/2016.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147^Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 5/19224/13.08.2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC007298166 2020-09-11) διακήρυξη.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή».
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25635/11.05.2023 αίτημα χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. - DOTSOFT A.E.».
10. Την από 16.05.2023 (αριθμ. πρωτ. 26869) διατύπωση σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να θέσετε υπόψη των μελών του Δημοτικού

Συμβουλίου, για να αποφασίσει:

- i. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π.22.β «Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω κοινωνικών δικτύων», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
- ii. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π.22.γ «Newsletters», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
- iii. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π22.δ «Ημερίδες δημοσιότητας», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.

της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π.22.β «Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω κοινωνικών δικτύων», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
2. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π.22.γ «Newsletters», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
3. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.6 - «Δημοσιότητα» / Π.22.δ «Ημερίδες δημοσιότητας», έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση έως τον Μ24), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.

της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Μειοψήφησαν οι ΔΣ της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Δάγκα Π., Βασιλοπούλου Θ., Βούλγαρης Β. Σαντζαρίδης Π.).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ