



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 17/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **36/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 293

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 24/09/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 44304/20-09-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Γεωργούλη Μαή (αναπληρωματικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 44116/18-09-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σας στέλνω:

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και **παρακαλώ να το θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε** σχετικά με την έγκρισή του.

(Σχετ.: Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. 1055/26684/17-05-2024 (ΑΔΑ: 68ΣΓΩ6Ν-1Λ2))

Σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης ποσού **36.660,56€** (ήτοι 25.055,06€ για εργασίες, 29.564,97€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, ο οποίος με τα απρόβλεπτα και την πρόβλεψη αναθεώρησης τα οποία μηδενίζονται και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 7.095,59€ διαμορφώνεται στο ποσό των **36.660,56€**, (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 167,43 € ή ποσοστό 0,45%).

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης ποσού 36.660,56€ (ήτοι 25.055,06€ για εργασίες, 29.564,97€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%, ο οποίος με τα απρόβλεπτα και την πρόβλεψη αναθεώρησης τα οποία μηδενίζονται και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 7.095,59€ διαμορφώνεται στο ποσό των 36.660,56€, (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 167,43 € ή ποσοστό 0,45%).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ**

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ