



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου Αυτεπιστασίας :
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ. 10/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ 20.7335.013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **48/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 467

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 10/12/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 58373/06-12-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Αρβανίτης Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 57930/03-12-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνω τον 1^ο Α.Π. (τακτοποιητικό) του παραπάνω έργου και σας παρακαλώ να τον θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του .

Σας επισημαίνω ότι με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) η εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς τα απρόβλεπτα παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των **70.126,23 €** .

Η Απρόβλεπτη δαπάνη μηδενίζεται , ενώ η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα μειώνεται κατά **10.518.93 €**, ενώ η συνολική δαπάνη του Έργου και το ΦΠΑ 24% μειώνεται κατά **13.043.47 €** και **διαμορφώνεται στο ποσό των 86.956,53 €**.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου Αυτεπιστασίας :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛ. 10/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ 20.7335.013 .

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», η εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς τα απρόβλεπτα παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 70.126,23 €.

Η Απρόβλεπτη δαπάνη μηδενίζεται, ενώ η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα μειώνεται κατά 10.518.93 €, ενώ η συνολική δαπάνη του Έργου και το ΦΠΑ 24% μειώνεται κατά 13.043.47 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 86.956,53 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ