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ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 42/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 229 

 
  Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 12/10/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 44009/08-10-2021 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) 
τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, ήτοι: 

                Παρόντες                        Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                     1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)       2. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος) 
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Βασιλειάδης Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
        

            
     Στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 43590/07-10-2021 

έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:    

Έχοντας υπόψη: 

• Το από 15/09/2021 πρακτικό 6 της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής 

σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το εν λόγω έργο προτείνεται η τροποποίηση 

- παράταση της από 12 /12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου κατά 20 επιπλέον ημερολογιακούς μήνες 

δηλαδή έως και 12/06/2023. 

• Την υπ.αρ. 2158/2021 (ΑΔΑ: ΩΜ7Ξ7Λ7-Ο43) απόφαση της 45ης συνεδρίασης της οκονομικής επιτροπής της 

περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία εγκρίνει: 

1. την παράταση κατά είκοσι (20) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/12/2018 Προγραμματικής, η οποία λήγει στις 

12/10/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ώστε να λήγει στις 12/6/2023 και 
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2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Κατά τα λοιπά 

ισχύει η από 12/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο εισηγούμαστε την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της 

από 12/12/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο με 

τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» του Δήμου Αιγάλεω, ως προς τη χρονική 

διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/6/2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/12/2018 υπογεγραμμένη 

προγραμματική σύμβαση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της από 

12/12/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το 

έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» του Δήμου Αιγάλεω, 

ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/6/2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 

12/12/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.  

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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