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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» Α.Μ. 29/2021. 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 38/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 210 

 
 

           Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 04/10/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 46542/30-09-2022 πρόσκλησης  
του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9)  
τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 
                 Παρόντες                          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)          
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)    

      
 

Στο 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 46298/29-09-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το 
οποίο θέτει υπόψη τα εξής:              

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 156 παραγ. 7,  
- τον 10 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασίων (Α.Π.Ε.) του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» Α.Μ. 29/2021, σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 
26.918,45 € ή ποσοστό 14,71%, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία μειώνονται από 27.442,88 € σε 524,43€. Ήτοι η 
συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες (κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ), (με Γ.Ε&Ο.Ε 18 %) το οποίο 
παραμένει στο ίδιο πόσο των 4.100,96 €, τα απρόβλεπτα τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 524,43 €,  την πρόβλεψη της 
Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των 534,86 € και ο ΦΠΑ (24 %) 51.607,49 €, παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό 
των 266.638,71 €. 

- Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 
- την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΕΡΓΟ:  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  «T.K.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείμενο του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» είναι η επισκευή  σε οκτώ (8) Σχολεία 
του Δήμου Αιγάλεω, τα οποία είναι τα εξής:  1°  Δημοτικό (Περγάμου & Μιαούλη), 5°  Δημοτικό (Σερίφου & Ξάνθης), Ειδικό Δημοτικό 
(Πελοποννήσου 5), 19° Δημοτικό (Μηλιώνη & Καλπακίου), 4° Γυμνάσιο (Σουλίου 35 & Πελοποννήσου), 3ο Λύκειο (Αγ. Βασιλείου & Λακωνίας 
52), 5°  Λύκειο (Σουλίου 35 & Πελοποννήσου) και 6°  Λύκειο (Μίνωος & Προόδου). 
   

ΑΔΑ: ΩΤ2ΟΩ6Ν-ΟΗ0



 2
 

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες Παρεμβάσεις αφορούν κυρίως σε εργασίες: αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων όψεων, 
στεγανοποίησης δωμάτων, αντικατάστασης θερμομόνωσης δωμάτων, αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων, επισκευής-συντήρησης 
αργολιθοδομής περίβολου, εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος, επισκευής 
επιχρισμάτων, ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές – ηλεκτρολογικές.       
 
Α.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Την με Α.Μ. 29/14-5-2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη  

στις 14.5.2021 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Την με αριθμ. 179/29-10-2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 614ΣΩ6Ν-Κ1Ν) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και έγινε η ένταξη του Έργου σ’ αυτό. 
3. Την με αριθμ. 15/25-02-2021  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 935ΠΩ6Ν-7Γ1)  με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και η ενίσχυση της πίστωσης του Έργου, με δημιουργία νέου Κωδικού Κ.Α. 
15.7331.001, με το ποσό των 179.999,00€ για το οικονομικό έτος 2021 και τη διαμόρφωσή του από 1,00€ στο ποσό των 180.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με πρόβλεψη πολυετούς δέσμευσης ποσού 180.000,00€ για το 2021 και 420.000,00€ για το 2022. 

4. Την με αριθ.πρωτ. 19260/20-05-2021 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 648/21.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις 
οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 180.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2021, και ποσού 
420.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2022, σε βάρος του ΚΑ 15.7331.001  του προϋπολογισμού του Δήμου, για την εκτέλεση του 
παραπάνω έργου.  

5.  Την με αριθ.πρωτ. 19263/20-05-2021 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 649/21.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις 
οποίες εγκρίθηκε ποσό 900,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6462.001 για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού. 

6. Την με αριθμ. 118/25-5-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΛΝΩ6Ν-ΣΨΓ) με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής, 
ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή μειοδοτική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η σύνταξη των όρων της Διακήρυξης και 
η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου.  

7. Την με  αριθμ. 209/21-9-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΨΒ8Ω6Ν-733) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της 
δημοπρασίας και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. «TKS ΑΤΕ». 

8. Την με αριθμ. 237/19-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΦΜΩ6Ν-3Η7) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του 
παραπάνω έργου στην εταιρεία «TKS Α.Τ.Ε.». 

9. Την με αριθμ. 60/3-12-2021 πράξη του Επίτροπου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Αιγάλεω και της εταιρείας «TKS Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση του έργου. 

10. Την με αριθμ. 10/23-02-2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΨΜΩ6Ν-Π1Χ)  με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση 
του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022 και η ενίσχυση της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 15.7331.001, με το ποσό των 
261.638,710€ και τη διαμόρφωσή του από 5.000,00€ στο ποσό των 266.638,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2022. 

11. Την με αριθ.πρωτ. 10196/02-03-2022 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού και την αριθ. 316/02.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις 
οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 266.638,71€ (με Φ.Π.Α 24%) για το έτος 2022, σε βάρος του ΚΑ 15.7331.001  του προϋπολογισμού 
του Δήμου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.  

12. Την με αριθμ. πρωτ. 14394/21-03-2022 εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)». 

13. Την αριθ. πρωτ. 14394/21.03.2022 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία ορίστηκε ως Επιβλέποντας του έργου, ο 
Χρήστος Μπίρμπας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, στον οποίο ανατέθηκε η γενική επίβλεψη του έργου και η Ανατολή Γερασιμίδου, Πολιτικός 
Μηχανικός Π.Ε., η οποία ορίστηκε ως Βοηθός Επιβλέποντα του παραπάνω έργου.  

14. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 
την 20/11/2022. 

15. Την αριθ. Πρωτ. 25187/20-05-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαιώθηκε η Περαίωση της 1ης 
Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου στις 20-05-2022.  

16. Το αριθ. Πρωτ. 41323/01-09-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση (ΑΔΑ: ΨΦΕ9Ω6Ν-ΚΣΣ) του παραπάνω έργου. 
 
 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου Α.Π.Ε   
 
Ο 1ος Α.Π.Ε. του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» που υποβάλλεται προς έγκριση 
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων του Έργου, 
οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου 
όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. 
 
Οι παραπάνω αυξομειώσεις ποσοτήτων, επιφέρουν αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του Έργου  (αρχικής σύμβασης) χωρίς τα απρόβλεπτα  
με Γ.Ε & Ο.Ε 18 % κατά 26.918,45 €. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν καλύπτονται από τη χρήση των απροβλέπτων  του έργου. 
Τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται στο ποσό των 524,43 €, το κόστος για απολογιστικές εργασίες, (κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ), (με Γ.Ε & Ο.Ε 18 
%) παραμένει ίδιο στο πόσο των 4.100,96 €, η πρόβλεψη της Αναθεώρησης παραμένει ίδια στο ποσό των  534,86 €, το Φ.Π.Α παραμένει στα 
51.607,49 € και η συνολική δαπάνη του Έργου με τα απρόβλεπτα, τις απολογιστικές εργασίες (κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ), την Αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α  παραμένει 266.638,71 € ήτοι χωρίς μεταβολή. 
Συνοπτικά οι μεταβολές των δαπανών του παρόντος 1ου  Α.Π.Ε. σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (αρχική σύμβαση) έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1ος Α.Π.Ε. – 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
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Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Επισυνάπτουμε στον παρόντα ΑΠΕ τα φύλλα ελέγχου μεταβολών επί έλασσον – επί πλέον δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων. 
Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών. 
Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1ο   Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)». 
 
Σύμφωνα με τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 26.918,45€ 
ή ποσοστό 14,71%, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία μειώνονται από 27.442,88 € σε 524,43 €. 
 
Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες, (κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ), (με Γ.Ε&Ο.Ε 18 %) το οποίο 
παραμένει στο ίδιο πόσο των 4.100,96 €, τα απρόβλεπτα τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 524,43 €,  την πρόβλεψη της Αναθεώρησης 
η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό των 534,86 € και το ΦΠΑ (24 %) 51.607,49 € παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 266.638,71 €.   
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την 
εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» Α.Μ. 29/2021, σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 

26.918,45 € ή ποσοστό 14,71%, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία μειώνονται από 27.442,88 € σε 524,43€. Ήτοι η 

συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες (κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ), (με Γ.Ε&Ο.Ε 18 %) το οποίο παραμένει 

στο ίδιο πόσο των 4.100,96 €, τα απρόβλεπτα τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 524,43 €,  την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία 

παραμένει στο ίδιο ποσό των 534,86 € και ο ΦΠΑ (24 %) 51.607,49 €, παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 266.638,71€. Επισημαίνεται 

ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
                                                                                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

Εργασίες 155.044,51 177.856,75 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% 27.908,01 32.014,22 

Σύνολο 182.952,52 209.870,97 

Απρόβλεπτα 27.442,88 524,43 

Σύνολο 210.395,40 210.395,40 

Απολογιστικά (κόστος ΑΕΚΚ) με ΓΕ&ΟΕ 18% 4.100,96 4.100,96 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 534,86 534,86 

Σύνολο 215.031,22 215.031,22 

Φ.Π.Α. 24% 51.607,49 51.607,49 

Γενικό Σύνολο 266.638,71 266.638,71 

ΑΔΑ: ΩΤ2ΟΩ6Ν-ΟΗ0
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