



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση του ΠΠ.4 «Εκπαίδευση» και του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **32/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 181

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 09/08/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 39268/05-08-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 39112/4-8-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.**
2. **Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145^Α/2016.**

3. **Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147^Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»** σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
4. **Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».**
5. **Την με αριθμ. πρωτ. 5/19224/13.08.2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC007298166 2020-09-11) διακήρυξη.**
6. **Την υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή».**
7. **Το υπ' αριθμ. πρωτ. 38254/1.08.2022 αίτημα** χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. - DOTSOFT A.E.».
8. **Την από 4.08.2022 (αριθμ. πρωτ. 39112) διατύπωση σύμφωνης γνώμης** της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης του ΠΠ.4 «Εκπαίδευση» και του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να θέσετε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για να αποφασίσει:

- i. Την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.4 «Εκπαίδευση», και ειδικότερα του Π.19: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών φορέα (διαχειριστών/ χρηστών), και του Π.20: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης, **κατά δύο (2) μήνες**, ήτοι έως την 20.10.2022, (δηλ. ολοκλήρωση τον **M13**, αντί του M11).
- ii. Αναδιάταξη και περαιτέρω εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.α: Φυλλάδια (leaflets), Π.22.β: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης, Π.22.γ: Newsletters & Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6, ως ακολούθως:

Π.22.α: Φυλλάδια (leaflets)	M13, M17
Π.22.β: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης	M14, M16, M18, M21, M24
Π.22.γ: Newsletters	M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M21, M22, M24
Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας	M13, M15, M17, M20, M22, M24

της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**Εγκρίνει :**

- την παράταση του χρόνου υποβολής του ΠΠ.4 «*Εκπαίδευση*», και ειδικότερα του Π.19: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών φορέα (διαχειριστών/ χρηστών), και του Π.20: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 20.10.2022, (δηλ. ολοκλήρωση τον Μ13, αντί του Μ11).
- την αναδιάταξη και περαιτέρω εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων του ΠΠ.6 «*Δημοσιότητα*», Π.22.α: Φυλλάδια (leaflets), Π.22.β: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης, Π.22.γ: Newsletters & Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6, ως ακολούθως:

Π.22.α: Φυλλάδια (leaflets)	Μ13, Μ17
Π.22.β: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης	Μ14, Μ16, Μ18, Μ21, Μ24
Π.22.γ: Newsletters	Μ13, Μ14, Μ15, Μ16, Μ17, Μ18, Μ20, Μ21, Μ22, Μ24
Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας	Μ13, Μ15, Μ17, Μ20, Μ22, Μ24

της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «*Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών*».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Βούλγαρης (Λαϊκή Συμπείρωση) ψήφισε κατά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ