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     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 29-08-2017

     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης:    267/2017    ΘΕΜΑ 

Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
του  έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ  –ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  –ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ  –ΚΑΤΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ -ΜΙΝΩΟΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 20/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα  29 του μηνός Αυγούστου 2017,
ημέρα  Τρίτη και  ώρα  20:30 συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
Αιγάλεω  ύστερα  από την  με  αριθμό  πρωτ.  28501/25-8-2017  έγγραφη πρόσκληση  της
Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε
από  την  Πρόεδρο  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  41 μελών
βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης 27 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη  –  Ντεντοράκη  Ασπασία  (Πρόεδρος),  2)Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος,
3)Αθανασιάδου  Σοφία,  4)Αρώνης  Χαράλαμπος,  5)Βαϊνάς  Παντελής,  6)Βασιλειάδης
Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Γκίκας Ιωάννης, 10) Δάγκα
Παρασκευή,  11)Δημομελέτης  Ιωάννης,  12)Ζάχαρης  Ευθύμιος,  13)Καβάσης  Παύλος,
14)Κάντζος  Ιωάννης,  15)Μάνδρος  Ηλίας,  16)Μαστραγγελή-Κοσμίδου  Μαλάμω,
17)Μερκουράκη  -  Νικολούδη  Παναγιώτα,  18)Μπάστα  Ελένη, 19)Μπέσης  Δημήτριος,
20)Νικητάκης  Νικόλαος,  21)Παπαγεωργίου  Ελευθέριος, 22)Περράκης  Ιωάννης,
23)Σαράντου  Αναστάσιος,  24)Φίλης  Κωνσταντίνος,  25)Φίλιππας  Ευάγγελος,
26)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 27)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αγαπίου  Ιωάννης  (δικαιολογημένος),  2)  Βαγενά  Θεοδώρα,  3)Βούλγαρης  Βασίλειος,
4)  Γκίνης  Αντώνης  (δικαιολογημένος),  5)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου  Χρυσούλα
(Αντιπρόεδρος)(δικαιολογημένη),  6)  Καπνουλάς  Ιωάννης,  7)  Καραγιάννης  Νικόλαος,
8)Κατωπόδης  Παναγιώτης,  9)Μανδραφλής  Παναγιώτης,  10)Μερκουράκης  Ιωάννης  –
Δημήτριος  (Γραμματέας)(δικαιολογημένος),  11)Παπαδιάς  Γεώργιος,  12)Σαντζαρίδης
Παναγιώτης, 13) Σκλαβούνος Λάμπρος, 14)Τασιόπουλος Σταύρος,   

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος 27 μέλη.
Στη  συνεδρίαση  παρευρίσκεται  ο  Δήμαρχος  κ.  Μπίρμπας  Δημήτριος,  ο  οποίος

κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.
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Στο 7ο θέμα της Η.Δ., η  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
το αριθμ.  πρωτ.  27672/10-8-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το
οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε, σας στέλνω :

           Τον 1ο  Τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ ) του παραπάνω
Έργου  και παρακαλώ να το θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσουν σχετικά με την
έγκρισή του.     

Σύμφωνα   με  τον  παραπάνω  1ο Τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  η
εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου αυξάνεται κατά 3.638,99 ευρώ ποσοστό 10%  .

Η  δαπάνη  των  απροβλέπτων  μηδενίζεται  .Η  δαπάνη  του  έργου  μαζί  με  τα
απρόβλεπτα  διαμορφώνεται  στο  ποσό  των  40.018,92  ευρώ  .Επίσης  η  πρόβλεψη
αναθεώρησης μηδενίζεται και η δαπάνη του έργου με τα απρόβλεπτα και την Αναθεώρηση
διαμορφώνεται  στο  ποσό των 40.018,92  ευρώ,  πλέον 9.604,54  ευρώ για  Φ.Π.Α 24%,
σύνολο 49.623,46 ευρώ, ήτοι  μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.176,39 ευρώ ή
ποσοστό 6,02 %.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού,άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και 

έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο  Τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ ) του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ  –ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  –ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ  –ΚΑΤΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ  -ΜΙΝΩΟΣ»,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  η  εγκεκριμένη  δαπάνη  του  Έργου
αυξάνεται  κατά  3.638,99  ευρώ ποσοστό  10% ποσό  το  οποίο  καλύπτεται  από τα
απρόβλεπτα.

Τα  απρόβλεπτα  και  η  αναθεώρηση  μηδενίζονται  καθώς  και  η  συνολική
δαπάνη της σύμβασης του έργου μειώνεται κατά 3.176,39 ευρώ.

Υπέρ  ψήφισαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Αρετάκη  –  Ντεντοράκη  Ασπασία
(Πρόεδρος),  Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος,  Αθανασιάδου  Σοφία,  Αρώνης  Χαράλαμπος,
Βαϊνάς  Παντελής,  Βασιλειάδης  Στυλιανός,  Βλάχου  Ζωή,  Γεωργόπουλος  Κωνσταντίνος,
Γκίκας  Ιωάννης,  Δάγκα  Παρασκευή,  Ζάχαρης  Ευθύμιος,  Καβάσης  Παύλος,  Κάντζος
Ιωάννης,  Μάνδρος  Ηλίας,  Μαστραγγελή-Κοσμίδου  Μαλάμω,  Μερκουράκη  -  Νικολούδη
Παναγιώτα,  Μπάστα  Ελένη, Μπέσης  Δημήτριος,  Νικητάκης  Νικόλαος,  Παπαγεωργίου
Ελευθέριος, Σαράντου  Αναστάσιος,  Φίλης  Κωνσταντίνος,  Φίλιππας  Ευάγγελος,
Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα.

Κατά  του  ΑΠΕ  ψήφισαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ιωάννης  Δημομελέτης  και
Ιωάννης Περράκης  γιατί έχουν καταψηφίσει και την ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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