



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26^η
της 20-12-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 445/2018

ΘΕΜΑ

**Παράταση Α' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου:
<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ>>**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **26/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **20** του μηνός **Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **32636/14-12-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **27** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 8)Γκίκας Ιωάννης, 9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Ζάχαρης Ευθύμιος, 11)Καπνουλάς Ιωάννης, 12)Καραγιάννης Νικόλαος, 13)Κατωπόδης Παναγιώτης, 14)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 15)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 16)Μπάστα Ελένη, 17)Μπέσης Δημήτριος, 18)Νικητάκης Νικόλαος, 19)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 20)Παπαδιάς Γεώργιος, 21)Περράκης Ιωάννης, 22)Σαράντου Αναστάσιος, 23)Σκλαβούνος Λάμπρος, 24)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 25)Φίλης Κωνσταντίνος, 26)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 27)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βούλγαρης Βασίλειος, 2)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 3)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 4)Δάγκα Παρασκευή, 5)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 6)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 7)Μανδραφλής Παναγιώτης, 8)Μάνδρος Ηλίας, 9)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, 10)Σαντζαρίδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 11)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Βαγενά Θεοδώρα, προσήλθε στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
2)Βαϊνιάς Παντελής, προσήλθε στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
3)Τασιόπουλος Σταύρος, προσήλθε στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

ήτοι παρόντα επί του θέματος **30** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ.Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 20^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 32633/14-12-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε, σας στέλνω α) την υπ αριθμ. 32633/14-12-2018 αίτηση της «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ» Α.Μ. 70/2016 με την οποία ζητά την έγκριση χορήγησης παράτασης της Α' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι μέχρι και τις 17-03-2018 β) το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του Συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση στην ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», της Α' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩΝ» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι μέχρι και τις 17-03-2018, σύμφωνα και με το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ