



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **5/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 21

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **09/02/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **3233/05-02-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Απών αν και κλήθηκε νόμιμα

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο υπογράφει ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάριος Μαζαράκης, σχετικά με την έγκριση των όρων τροποποίησης-παράτασης και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

1. η 210/20121 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 07/02/2023.

2. η εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μαρίας Τζώρτζη, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
7. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
9. Τον ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ)
11. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)
12. Την από 07/06/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
13. Την 209/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγάλεω.
14. Το με Α.Π. 1050/18-01-2021 έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
15. Το από 18/1/2021, με αριθμό 5, Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 07/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
16. Την 210/20121 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
17. Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

- Στις υπ. αριθμ., 300/2020 και 301/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2021 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2021 αντίστοιχα το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» στο Δήμο Αιγάλεω συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

- Για το έργο έχει υπογραφεί η από 07/06/2018 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 32 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9722.03.001).

- Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από τον Δήμο Αιγάλεω, με ανάδοχο την εταιρεία "LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A." και αφορά την επισκευή δεκατριών (13) αύλειων χώρων σχολείων, με ποσό εργολαβικής σύμβασης 575.358,34 ευρώ (με ΦΠΑ).

- Με την 209/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγάλεω εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 9/06/2021.

- Έως σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 238.296,78 ευρώ.

- Στο από 18/1/2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 07/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι τα μέλη της, αφού ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, εισηγούνται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και να συμπεριληφθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησής του από τον ανάδοχο .

- Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης, αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

- Με την 210/20121 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 07/02/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την παράταση της χρονικής ισχύος της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» η οποία λήγει την 7/02/2021, κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 07/02/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α. την παράταση της χρονικής ισχύος της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης, η οποία λήγει στις 7/02/2021, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες και συνεπώς να λήγει στις 07/02/2023.

Β. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, σύμφωνα με την αριθμ. 210/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΒΜ07Λ7-ΜΝΜ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 07/06/2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ