



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 243/07-01-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21ΣΥΜΝ0079855081) Σύμβασης, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 07-04-2021 έως 07-07-2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **13/2021** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 72**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη **30/03/2021**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10948/26-03-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι:

**Παρόντες**

**Απών αν και κλήθηκε νόμιμα**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)</li> <li>2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)</li> <li>3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)</li> <li>4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)</li> <li>5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)</li> <li>6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)</li> <li>7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)</li> <li>8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)</li> </ol> |
|---|---|

Στο **5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.10880/26-03-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

**Σας θέτουμε υπόψη:**

1.Την αριθμ. Διακήρυξη 6/07-09-2020, Α.Μ. 11/2020 (με αρ. πρωτ. 21355/07-09-2020) της Δ/σης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Διαφάνειας που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω»

2.Την αριθμ. 243/07-01-2021 Σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω», με την εταιρία “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, αντί αξίας συνολικού ποσού 54.399,63 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να παραταθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη & κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης.

3. Την αριθμ.πρωτ. 10824/26.03.2021 αίτηση παράτασης χρόνου της ανωτέρω σύμβασης από τον οικονομικό φορέα “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, λόγω των περιοριστικών μέτρων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19) οι οποίες δυσχεραίνουν την έγκαιρη προμήθεια των υλικών.

4. Την από 26/03/2021 Αποδοχή παράτασης του Δήμαρχου Αιγάλεω Γκίκα Ιωάννη της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21ΣΥΜΝ0079855081) Σύμβασης, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 07-04-2021 έως 07-07-2021.

5. Την από 26/03/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παράταση της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 Σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω», για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 07-04-2021 έως 07-07-2021.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 Σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 07-04-2021 έως 07-07-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 Σύμβασης με την εταιρεία “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, αντί αξίας συνολικού ποσού 54.399,63 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της, ήτοι από 07-04-2021 έως 07-07-2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ