



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Μ. 71/2017)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της αριθμ. **41/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 233

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 25/10/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 50618/21-10-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

- το αριθμ. πρωτ. 50544/21-10-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Μ. 71/2017), προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκρισή του.
- το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Μ. 71/2017), το οποίο έχει ως εξής:

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ				
A.1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	m3	86,08	86,08	Ογδόντα έξι και οκτώ λεπτά
A.2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1,32	1.32	Ένα και τριάντα δύο λεπτά

A.3	Αποξήλωση άνευ προσοχής οικονδήποτε αθλητικών οργάνων	τεμ.	32,00	32,00	Τριάντα δύο
A.4	Αποξήλωση εσπίων ποδοσφαίρου, δοχείων απορριμμάτων άνευ προσοχής, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόρριψη	m2	0,00	0,00	μηδέν
A.5	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικής σχάρας	m2	38,50	38,50	Τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά
A.6	Αποξήλωση μετά προσοχής μπασκέτας	τεμ.	10,00	10,00	Δέκα
A.7	Αδροποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα κ.λ.π μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση	m2	2.573,03	2.573,03	Δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία και τρία λεπτά
A.8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	204,15	204,15	Διακόσια τέσσερα και δεκαπέντε λεπτά
A.9	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	m	65,00	65,00	Εξήντα πέντε
A.10	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	τεμ.	40,00	40,00	Σαράντα
A.11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	0,00	0,00	Μηδέν
A.12	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m2	5.062,00	5.062,00	Πέντε χιλιάδες εξήντα δύο
1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
A.13	Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού πολυουρεθανικής βάσης, συνολικής κατανάλωσης 1.6Kg/m2	m2	952,00	952,00	Εννιακόσια πενήντα δύο
A.14	Κατασκευή πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια χυτού μη υδροαπερατού αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα πάχους τουλάχιστον 13mm (τύπου TARTAN) κατάλληλου για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων (τένις, μπάσκετ, βόλλευ, χάντμπωλ, αύλειων χώρων κλπ).	m2	11.776,12	11.776,12	Έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι και δώδεκα λεπτά
A.15	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	12,20	12,20	Δώδεκα και είκοσι λεπτά
1.3. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
A.16	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 15 x 15 cm βάθους έως 0,20 m	τεμ.	0,00	0,00	Μηδέν
A.17	Κανάλια συλλογής ομβριων υδάτων διατομής 204 x 108 mm	m3	6,50	6,50	Έξι και πενήντα λεπτά
A.18	Μπασκέτα Σχολικού τύπου που περιλαμβάνει το θεμέλιο, τον κορμό της μπασκέτας, το ταμπλό με αντηρίδες και το στεφάνι με το ανάλογο δίχτυ, πλήρως εγκατεστημένης	τεμ.	15,00	15,00	Δεκαπέντε

A.19	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	m	0,00	0,00	Μηδέν
A.20	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	kg	0,00	0,00	Μηδέν
A.21	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	m ²	238,00	238,00	Διακόσια τριάντα οκτώ
A.22	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m ²	0	0	Μηδέν
A.23	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	m ²	938,51	938,51	Εννιακόσια τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά
A.24	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	48,58	48,58	Σαράντα οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά
A.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	0,00	0,00	Μηδέν
2. ΟΔΟΠΟΙΑ					
B.1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάπτη	m	36,10	36,10	Τριάντα έξι και δέκα λεπτά
B.2	Έγχρωμος λεπτοτάπητας συνθετικής ασφάλτου διαβάθμισης τύπου II	m ²	0,00	0,00	Μηδέν
B.3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	2.493,83	2.493,83	Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά
B.4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	2.493,83	2.493,83	Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά
B.5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	50,60	50,60	Πενήντα και εξήντα λεπτά
B.6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	2.493,83	2.493,83	Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά
B.7	Αναβιβασμός και καταβιβασμός χυτοσίδηρων καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού παντός τύπου	τεμ.	108,00	108,00	Εκατό οκτώ
B.8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	m ²	2.493,83	2.493,83	Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά
3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					
N.T.1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m ³	241,18	241,18	Διακόσια σαράντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά
N.T.2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	τοpx 10m	582,65	582,65	Πεντακόσια ογδόντα δύο και εξήντα πέντε λεπτά
N.T.3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με	m ³ x	93,98	93,98	Ενενήντα τρία και

	διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	100m			Ενενήντα οκτώ λεπτά
N.T.4	Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καθιστικού πάγκου	τεμ.	27,00	27,00	Είκοσι επτά
N.T.5	Μεταλλική βάση στύλου βόλλεϋ με το καπάκι της	τεμ.	22,00	22,00	Είκοσι δύο
N.T.6	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ	m	891,00	891,00	Οκτακόσια ενενήντα ένα
N.T.7	Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου με τελική επιφάνεια μέσου πάχους 20 εκ. (Π.Τ.Π. Α265)	m ²	19,80	19,80	Δεκαεννέα και ογδόντα λεπτά
N.T.8	Κατασκευή δαπέδου με ρητινούχα τσιμεντοειδή υλικά εντός των αυλείων χώρων	m ²	506,00	506,00	Πεντακόσια έξι
N.T.9	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m ²	2.940,92	2.940,92	Δύο χιλιάδες σαράντα και ενενήντα δύο λεπτά
N.T.10	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m ²	920,00	920,00	Εννιακόσια είκοσι
N.T.11	Ελαιοχρωματισμός παλαιάς μεταλλικής μπασκέτας	τεμ.	8,00	8,00	Οκτώ
N.T.12	Αντικατάσταση φθαρμένου ταμπλό μπασκέτας, με νέο ταμπλό ολυμπιακού τύπου	τεμ.	6,00	6,00	Έξι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με ΚΑΕ 9722.031.
2. Την με αριθ. 311/03-11-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΓΛΩ6Ν-695) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 και η εκτέλεση του Έργου.
3. Την Α.Μ. 71/2016 μελέτη θεωρημένη στις 21.7.2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Την με αριθμ. 215/21-7-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Χ9ΟΩ6Ν-751) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 71/21.7.2016 Μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
5. Την με αριθμ. 324/24-10-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΔΥΩ6Ν-0ΤΨ) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018.
6. Την με αριθμ. 53/22-2-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΟΝΨΩ6Ν-ΧΕΟ) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 71/21.7.2016 επικαιροποιημένη Μελέτη βάσει του ΦΕΚ 1746Β'/19-5-2017.
7. Την με αριθμ. 85/29.3.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΧΥΩ6Ν-ΒΛ1) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το ανωτέρω Έργο και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Αιγάλεω για την υπογραφή της
8. Την από 7.6.2018 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής
9. Την με αριθμ. 313/19-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΣΣΩ6Ν-ΦΟΧ), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση ποσού 1.250.000,00€ (με το ΦΠΑ) για την εκτέλεση του παραπάνω έργου για το Οικονομικό έτος 2018 και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης του παραπάνω Έργου.
10. Την με αριθμ. 32/126-8-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΟΙΩΩΝ-ΓΥ0) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, κατόπιν κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου (ΜΗΜΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
11. Την με αριθμ. 455/25.09.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΘΝΩ6Ν-9ΒΡ) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.».
12. Την με αριθμ. 527/11.12.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΣΖΖΩ6Ν-ΖΡ8) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.».
13. Το με αριθμ. πρωτ.2356/708/11-2-2019 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο κρίθηκε νόμιμη η 527/11.12.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 7ΣΖΖΩ6Ν-ΖΡ8) .
14. Την με αριθμ. 157/4-2-2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» για την εκτέλεση του έργου.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 12185/09-05-2019 εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».
16. Την αριθ. πρωτ. 12185/09.05.2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία ορίστηκαν ως Επιβλέποντες του έργου, η Ευφροσύνη Μαραγκού, Αρχιτέκτων Μηχανικός, στην οποία ανατέθηκε η γενική επιβλέψη του έργου και ο Νεκτάριος Νίκας, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στον οποίο ανατέθηκε η επιβλέψη των οικοδομικών εργασιών του έργου.
17. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09/01/2020.
18. Την αριθ.180/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64ΒΚΩ6Ν-Ρ70) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 09/09/2019.
19. Με την αρ. 16η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 13ης Συνεδρίας της 24-7-2019 θεωρήθηκε η τροποποίηση της κατασκευής του αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα (τύπου Ταρτάν) άρθρο Α.14 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».
20. Την αριθ.213/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:68ΘΛΩ6Ν-ΠΞΩ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της κατασκευής του αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα (τύπου Ταρτάν) άρθρο Α.14
21. Την αριθ.277/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω81ΗΩ6Ν-ΨΑΗ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 09/01/2020
22. Την αριθ. 361/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΗΤΩ6Ν-0ΛΕ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 09/04/2020.
23. Την αριθ. 57/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67ΝΜΩ6Ν-3ΑΒ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 09/12/2020.
24. Την αριθ. 209/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕΕ2Ω6Ν-Γ0Δ) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση Παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 09/06/2021.
25. Με την αριθ. 36/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΙΩΩ6Ν-9ΟΡ) εγκρίθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω Έργου.
26. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24605/14-06-2021 Αναφορά των Επιβλεπόντων μηχανικών ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου έχουν περατωθεί εμπρόθεσμα και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες.
27. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24794/15-06-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 09/06/2021 από τον ανάδοχο.
28. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 33543/04-08-2021 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
29. Με την αρ. 7η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 22ης Συνεδρίας της 24-11-2021 θεωρήθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 6.253,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

30. Την αριθ. 282/30-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ3ΞΩ6Ν-Ζ6Γ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου και έγινε ο μηδενισμός των απροβλέπτων και της πρόβλεψης της αναθεώρησης

1. Αντικείμενο του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» ήταν η ανακατασκευή των παρακάτω δεκατριών (13) αυλείων χώρων σχολείων του Δήμου Αιγάλεω:

- Στο 5ο Δημοτικό που βρίσκεται επί των οδών Σερίφου και Ξάνθης, Ο.Τ. 355.
- Στο 17ο Δημοτικό που βρίσκεται επί των οδών Ολυμπίας και Κορίνθου, Ο.Τ.779 (άλσος).
- Στο 5ο Λύκειο που βρίσκεται επί των οδών Σουλίου και Πελοποννήσου, Ο.Τ.779 (άλσος).
- Στο 3ο Λύκειο που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Βασιλείου και Λακωνίας, Ο.Τ.472.
- Στο 13ο Δημοτικό που βρίσκεται επί της Αγ. Γεωργίου, Ο.Τ.552.
- Στο 7ο Δημοτικό που βρίσκεται επί της Πελοποννήσου, Ο.Τ.779 (άλσος).
- Στο 20ο Δημοτικό που βρίσκεται επί των οδών Β. Ηπείρου και Μάρκρης, Ο.Τ.732.
- Στο 1ο Δημοτικό που βρίσκεται επί των οδών Περγάμου και Μιαούλη, Ο.Τ.732.
- Στο 6ο Δημοτικό που βρίσκεται επί της Παπανικολή 14Α, Ο.Τ.180Α.
- Στο 12ο Δημοτικό που βρίσκεται επί της Ορυζομύλων, Ο.Τ.512Α.
- Στο 4ο Γυμνάσιο που βρίσκεται επί της Σουλίου, Ο.Τ. 779 (άλσος).
- Στο 14ο Δημοτικό που βρίσκεται επί των οδών Αιγίνης και Σαλαμίνος, Ο.Τ. 88.
- Στο 1ο Λυκείου που βρίσκεται επί της Παπανικολή 14Α, Ο.Τ.180Α.

2. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες αποξηλώσεων – καθαίρεσεων υπαρχόντων δαπέδων και αθλητικού εξοπλισμού, προετοιμασία – εξομάλυνση του εδάφους, εργασίες ανακατασκευής και διάστρωσης εκ νέου αθλητικών ελαστικών δαπέδων (συνθετικός τάπητας), διαγραμμώσεις και επανατοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισμού.
3. Λόγω του Σεισμού, στις 19/07/2019, δύο σχολεία (7ο Δημοτικό και Συγκρότημα 17ου Δημοτικού Σχολείου) που υπέστησαν ζημιές και λόγω του ότι πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης των Κτιρίων οι οποίες θα διαρκέσουν επί μακρόν δεν ήταν εφικτή η ανακατασκευή των αυλείων χώρων αυτών των σχολείων.
4. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, τα λοιπά στοιχεία επιμετρήσεων και την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε στις 04-08-2021 και εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου στις 1-12-22. , παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και ειδικότερα του άρθρου 38.
5. Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, γι' αυτό η Επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικώς.
6. Η Επιτροπή προτείνει, αυτή η παραλαβή να θεωρηθεί σαν Προσωρινή και Οριστική.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Μ. 71/2017), όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Β.Βούλγαρης δηλώνει παρών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**