



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του Έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με Α.Μ.28/27.6.2022, προϋπολογισμού 37.200,00€

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **40/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 225

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 18/10/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 49310/14-10-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 48516/11-10-2022

έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο θέτει υπόψη του σώματος, ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικό) του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με Α.Μ.28/27.6.2022, προϋπολογισμού 37.200,00€, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»,
με Α. Μ. 28/27.6.2022**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.
ΒΡΥΩΝΗΣ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών)

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Με την με αριθμ. 152/21.10.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΧΛΩ6Ν-ΕΟ9) εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022 στο οποίο περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο.
- 2) Με την με αριθμ. 23/24.3.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 664ΤΩ6Ν-Ο0Ρ) αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 του Δήμου Αιγάλεω, με την ενίσχυση της πίστωσης, σε 37.200,00 €, για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.
- 3) Η Α.Μ 28/27.6.2022 μελέτη θεωρήθηκε στις 27.6.2022 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 4) Με την με αριθμ. 1288/32246/27.6.2022 Απόφαση του Δημάρχου, εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του παραπάνω έργου.
- 5) Με την με αριθμ. 1347/34047/06.7.2022 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: ΨΤ75Ω6Ν-Υ00, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010883267) έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ε.Δ.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗ.
- 6) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 35890/15.7.2022 (227ΣΥΜΝ010941853 2022-7-15), υπογράφηκε στις 15.7./2022, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%) 36.828,00 €, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) έναν (1) ημερολογιακό μήνα.
- 7) Με την με αρ. πρωτ. 48081/10.10.2022 (ως ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. 42312/7.9.2022, λόγω λάθους επισύναψης αρχείου), βεβαίωση περάτωσης εργασιών στις 12.8.2022, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην ανακατασκευή και η συμπλήρωση του δικτύου ισχυρών ρευμάτων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω στην διεύθυνση Αιγίνης 8 και Σαλαμίνος, η ανακατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων, ο έλεγχος και η ανακατασκευή των ηλεκτρικών γραμμών, η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, η κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων διδασκαλίας, καθώς και φορτίων που απαιτούν ξεχωριστές γραμμές ελέγχου, η επέκταση του δικτύου ασθενών ρευμάτων (δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών) ώστε να καλυφθούν όλοι οι χώροι του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, γραφεία καθηγητών και, γενικά όπου απαιτείται δίκτυο), ο έλεγχος και η αντικατάσταση ή και η συμπλήρωση, διακοπών φωτισμού και ρευματοδοτών.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όλα όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. ,κλπ), ώστε συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί ελασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί ελασσον).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^ο ΑΠΕ (και τακτοποιητικού)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	1.616,67	1.955,19	338,52
2	ΔΙΚΤΥΑ	20.133,96	23.056,01	2.922,05
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.750,63	25.011,20	3.260,57
	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.915,11	4.502,02	586,91
	ΣΥΝΟΛΟ	25.665,74	29.513,22	3.847,48
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.849,86	0,00	-3.849,86
	ΣΥΝΟΛΟ	29.515,60	29.513,22	-2,38
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	184,40	0,00	-184,40
	ΣΥΝΟΛΟ	29.700,00	29.513,22	-186,78
	ΦΠΑ 24%	7.128,00	7.083,17	-44,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	36.828,00	36.596,39	-231,61

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην συμβατική δαπάνη αυτού κατά 0,63 %.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1^{ου} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.847,48 € ή ποσοστό 14,99 % (από 25.655,74 € διαμορφώνεται σε 29.513,22 €).

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2,38 € ή ποσοστό 0,01%).

Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 184,40 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 186,78 € ή ποσοστό 0,63%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.596,39 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 231,61 € ή ποσοστό 0,63%).

Αιγάλεω , 10.10.2022

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικό) του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με Α.Μ.28/27.6.2022, προϋπολογισμού 37.200,00€, σύμφωνα με το οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.847,48 € ή ποσοστό 14,99 % (από 25.655,74 € διαμορφώνεται σε 29.513,22€). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2,38 € ή ποσοστό 0,01%). Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 184,40 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 186,78 € ή ποσοστό 0,63%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.596,39 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 231,61 € ή ποσοστό 0,63%), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ