



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση του ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» και του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV0092307782021-09-20) σύμβασης με τίτλο: «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **44/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 255

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 15/11/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 54533/11-11-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Απών αν και κλήθηκε νόμιμα

1. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 54348/11-11-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, σύμφωνα με το οποίο, γνωρίζοντας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010.
2. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145Α/2016.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5/19224/13.08.2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC007298166 2020-09-11) διακήρυξη.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή».
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 53887/9.11.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - DOTSOFT Α.Ε.».
8. Την από 10.11.2022 (αριθμ. πρωτ. 54238) διατύπωση σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης του ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» και του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης.

Καθώς επίσης και τη διατύπωση γνώμης επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 53887/9.11.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - DOTSOFT Α.Ε.», του Υπεύθυνου της Πράξης, κ. Δημήτριος Τζεμπελίκος, Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας, η οποία έχει ως εξής:

Διατυπώνεται η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ για:

- i. Την παράταση του χρόνου υποβολής ΠΠ.5 - Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού (Π.21: Τελική μελέτη με τις ενέργειες προμήθειας-εγκατάστασης-παραμετροποίησης hardware, λογισμικού και μισθωμένης γραμμής (εξοπλισμός WiFi & υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μισθωμένων γραμμών στις περιοχές παρέμβασης), **κατά δέκα (10) μήνες**, ήτοι έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση τον **M24**, αντί του M14), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
- ii. Αναδιάρθρωση και περαιτέρω εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, & Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6 και της συνολικής σύμβασης, ως ακολούθως:

Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, **M20, M21, M22, M23, M24**

Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, **M13, M16, M18, M20, M22, M24**

της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεστε:

- Την παράταση του χρόνου υποβολής ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» (Π.21: Τελική μελέτη με τις ενέργειες προμήθειας-εγκατάστασης-παραμετροποίησης hardware, λογισμικού και μισθωμένης γραμμής (εξοπλισμός WiFi & υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μισθωμένων γραμμών στις περιοχές παρέμβασης), **κατά δέκα (10) μήνες**, ήτοι έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση τον M24, αντί του M14), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
- Την αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, & Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6 και της συνολικής σύμβασης, ως ακολούθως: Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, M20, M21, M22, M23, M24 και Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, M13, M16, M18, M20, M22, M24, της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτηση παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**Εγκρίνει:**

Α. Την παράταση του χρόνου υποβολής ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» (Π.21: Τελική μελέτη με τις ενέργειες προμήθειας-εγκατάστασης-παραμετροποίησης hardware, λογισμικού και μισθωμένης γραμμής (εξοπλισμός WiFi & υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μισθωμένων γραμμών στις περιοχές παρέμβασης), **κατά δέκα (10) μήνες**, ήτοι έως την 20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση τον M24, αντί του M14), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.

Β. Την αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, & Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6 και της συνολικής σύμβασης, ως ακολούθως: Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, **M20, M21, M22, M23, M24** και Π.22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, **M13, M16, M18, M20, M22, M24** της υπ' αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών».

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτηση παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης ψηφίζει κατά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**