



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2023  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 143 / 2023**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων 2<sup>ης</sup> τροποποίησης-παρατάσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Τρίτη 27 Ιουνίου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **35301/23-6-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα πέντε (35), όπως παρακάτω καθώς και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 16) Δημομελέτης Ιωάννης, 17) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) Καρυπίδης Ηλίας, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) Μανδραφλής Παναγιώτης, 27) Μάνδρος Ηλίας, 28) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 29) Μπίρμπας Δημήτριος, 30) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 36) Σκλαβούνος Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) Χρυσούλας Φώτιος, 41) Ψωμιάδη Ζωή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Αγαπητός Κων/νος (δικαιολογημένος), 2) Γεωργούλη Θωμαΐς (δικαιολογημένη), 3) Δασκαλάκη Άννα, 4) Κατωπόδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 5) Νικητάκης Νικόλαος, 6) Σαντζαρίδης Παναγιώτης

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

**Στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 32176/9-6-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:**

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Τον ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ν.4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Το άρθρο 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 184/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ).
12. Τη με αριθμό 185/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2023 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ).
13. Την από 12/12/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 26-11-2021 τροποποίηση-πρόταση της.
14. Την από 26-8-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) 433.336,93 ευρώ (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005486074 2019-08-28).
15. Το από 28-4-2023 (Α.Π. 23128) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω
16. Το από 26/4/2023 10<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/12/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, συνοδευόμενο από την 28-4-2023 (Α.Π. 23128) αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το έργο με τίτλο: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ**» στο Δήμο Αιγάλεω συνολικού προϋπολογισμού **800.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 με την υπ' αριθμ. 184/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 185/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023.

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 12/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 26-11-2021 τροποποίηση-παράταση της, η οποία λήγει στις 12/6/2023.

Το έργο αφορά την πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου Εδέσσης και των Αποδυτηρίων στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Β.Κ. 107 δημόσιου ακινήτου «ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ», του Ο.Τ. 779 του Δήμου Αιγάλεω.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως το ποσό των 450.000,00 ευρώ με (ΚΑΕ 9777.03.019) και από πόρους του Δήμου Αιγάλεω για το επιπλέον ποσό εφόσον απαιτηθεί.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με ποσό 427.825,91 €.

Σύμφωνα με την από 28-4-2023 (Α.Π. 23128) αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, ζητείται η έγκριση της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου κατά έξι (6) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως 12-12-2023, για την συντήρηση του έργου έως 23-10-2023 και την οριστική παραλαβή του έργου από τον ανάδοχο έως 12-12-2023.

Στο από 26/4/2023 10<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/12/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού ενημερώθηκαν από την επίβλεψη του έργου, ότι το έργο έχει αποπερατωθεί και έχει δοθεί το υπ αριθμ. 38204/29-7-2022 Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του έργου προς χρήση και η με αρ. Πρωτ. 42312/7-9-2022 Βεβαίωση περαίωσης ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν στις 23-7-2022, αποφάσισαν την έγκριση της 2ης τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου κατά έξι (6) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Α. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως ισχύει, ως εξής:

**Από:**

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

**Σε:**

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι έξι (26) μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Β. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 12/12/2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά έξι (6) μήνες, η οποία λήγει στις 12/6/2023, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/12/2023.

Γ. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 12/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/12/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση και η από 26-11-2021 τροποποίηση-παράταση της.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής:**

***«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι έξι (26) μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».***

**Β. Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά έξι (6) μήνες, ώστε αυτή να λήγει στις 12/12/2023.**

**Γ. Εγκρίνει την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 12/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**